



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ОБОБЩЕН ДОКЛАД

ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) –

ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Период на отчитане	01.05.2018 - 30.09.2025 г.
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	Споразумение №РД50-41/27.04.2018г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	Гр. Златоград, п.к.4980, ул. „Стефан Стамболов“ №1
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Сали Рамадан – Председател на Управителния съвет
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	Тел: 0879 000531 / 03071 4205, електронен адрес: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg интернет страница: www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Важно: Докладът се представя на електронен носител, като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls



12.02.2026

Съдържание

1

1. Списък на съкращенията, включени в доклада:	3
2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ	4
3. Постигнато въздействие от СВОМР върху уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;	6
4. Изпълнение на целите на СВОМР.	7
5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;	18
5.1. Прилагане на процедури за прием на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 18	
5.2. Провеждане на оценителни процедури през отчетния период	18
5.3. Подписани договори с Бенефициенти:	32
5,4 Дейности във връзка с изпълнение на административните договори	26
5,5. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните Кандидати и изпълнението на проекти от Бенефициенти.....	72
5,6. Електронни регистри, системи и бази данни за съхранение на информация.....	72
5.7. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;	75
5.8. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.	76
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.....	77
6.1. Нови методи и начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията	77
6.2. Включване на мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси	77
6.3. Възможности за създаване на нов за територията продукт или услуга	78
7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо);	78
8. Проверки на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията;	83
9. Индикатори.	83
10. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ;	84
11. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; .. Грешка! Показалецът не е дефиниран.	
12. Опис на приложения.....	84

1. Списък на съкращенията, включени в доклада:

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МЗХ	Министерство на земеделието и храните
ПРСР 2014-2020	Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
ОПРЧР 2014-2020	Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
УО	Управляващ орган
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
СЦ	Стратегическа цел
МИГ	Местна инициативна група
ИГ	Индикативен график
УС	Управителен съвет
ОС	Общо събрание
КППП	Комисия за подбор на проектни предложения

РЕЗЮМЕ

Настоящият доклад обхваща цялостното изпълнение на СВОМР на МИГ Кирково-Златоград 2014-2020, като включва дейността от 01.05.2018 до 30.09.2025 г.

Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград обхваща територията на две общини Кирково и Златоград. По нея са предвидени общо осем мерки. Стратегията е многофондова, включващи 3 оперативни програми:

- ПРСР 2014-2020 с общо 5 мерки;
- ОП РЧР 2014-2020 с общо 2 мерки;
- ОПИК 2014-2020 с 1 мярка;

По обявените процедури за прием на проекти са подадени общо - 112 проектни предложения, (заложена цел 52 проектни предложения. От тях са одобрени и договорени 66 проекта, в т.ч.:

- По ПРСР 2014-2020 - 53 проекта;
- По ОП РЧР 2014-2020 - 6 проекта;
- По ОПИК 2014-2020 - 7 проекта;

Общо изпълнени договори с реализирана проектна инвестиция и изплатена субсидия – 61 проекта.

Общ размер на заявените разходи по подадени проекти – 14 141 792 лв;

Общ размер на заявената БФП – 10 796 510 лв

Общ размер на общодопустими разходи по договорени проекти – 8 792 801 лв;

Общ размер на БФП по договорени проекти – 7 193 016,80 лв (бюджет 7 121 577 лв)

2. ПОСТИГНАТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ВЪРХУ ГРУПИТЕ/СЕКТОРИТЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ.

Включените в СВОМР на МИГ Кирково-Златоград заинтересовани страни са 9, като същите са обединени в три групи:

- **Група 1:** Бизнес, включващ следните сектори (Микропредприятия, извън сектора на земеделието; Малки и средни предприятия, извън сектор земеделие; Земеделски производители и преработватели; Земеделски производители и преработватели – малки земеделски стопанства)

- **Група 2:** Публичен сектор (Общини, Учебни заведения от системата на основното и средното образование, детски градини, ЦПО и други).

- **Група 3:** Обществени услуги и неправителствен сектор, (Културни организации и нестопански организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ., вкл. училищни настоятелства); Читалища (регистрирани по ЗНЧ) Местни поделения на регистрирани религиозни общности,

Към края на изпълнение на Стратегията за ВОМР, а именно до 30.09.2025 г са сключени 66 договора за БФП по 8 мерки от Стратегията за ВОМР, с общ размер на допустимите разходи 8 792 801,81 лв. Към 30.09.2025 г, степента на договаряне на средствата е 101% от одобрения бюджет на СВОМР, а относителният дял на изплатените средства е 93.5%.

През периода на изпълнение, ефектите от тези средства са насочени към заинтересованите страни на територията на МИГ. През периода тези ефекти от реализиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) върху отделните групи и сектори заинтересовани лица бяха продължени и надградени. За територията на МИГ Кирково-Златоград това въздействие се отрази в най-голяма степен върху:

- публичните институции - местни власти, които са подобрили жизнената среда, инфраструктурата, достъпа на социални и здравни услуги и продължават изпълнение на проектите си, както и за нови проектни предложения за същите, вкл чрез реализиране на нови проекти с остатъчни средства;
- земеделските производители в различни фази на въздействие чрез проектите по СВОМР – които са договорили и изпълнили проекти с остатъчни средства или финализирали договорени в предходни периоди проекти;
- представителите на бизнеса (микропредприятия), които са изпълнили своите проекти за развитие на неземеделски дейности и са подпомогнати с полученото безвъзмездно финансиране;
- представителите на бизнеса (малки и средни предприятия) постигнали устойчивост в бизнес развитието си, в резултат на успешно изпълнени проекти чрез СВОМР;
- неправителствени организации и общински образователни институции, които ползват продуктите от изпълнението на инвестициите в последващи дейности.

Въздействието от изпълнението на СВОМР на МИГ Кирково-Златоград е резултат от постигнатите и очаквани ефекти, осъществени чрез различни по характер проекти на бенефициенти, както и инициативи на МИГ и местни лидери. Общото между тях е, че всички те съответстват на основните цели и приоритети на Стратегията за ВОМР. Прилагането на Стратегията на територията на общините Кирково и Златоград е успешно до голяма степен, поради използване на подхода ВОМР. Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие повишава съгласуваността в действията на представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор, изгражда доверие между тях, позволява приемането на начина, вкл. и необходимостта от промени в общото управление на ресурсите на територията, създава правила, с които отделните групи се чувстват ангажирани в развитието на територията.

Това пролича и в процеса на планиране за следващия програмен период, където представителите на всички групи и категории участваха активно.

Местните проекти и инициативи, в зависимост от своята специфика, имат предимно позитивно въздействие върху социалните, културните, природните и икономически дадености на територията, както и върху повишаването на обществената активност и изграждането на капацитет на местно ниво. То се изрази в следното:

а) за Бенефициентите по публични мерки – подобрена инфраструктура, по-добро качество на предоставени публични услуги, реализирани инициативи в подкрепа на местната и териториална идентичност;

б) за Бенефициентите по частни мерки – допълнителна възможност за бизнесразвитие, подобряване на икономическия потенциал, осигуряване на ново оборудване, създадени нови работни места;

в) за Кандидатите – допълнителна възможност до финансиране за дейности, имащи влияние върху местното развитие;

г) допълнителна възможност за ефективно изпълнение на много бизнес идеи;

д) за общността -омекотяване негативния ефект от динамиката на цените;

е) формиране на нови умения и изграждане на капацитет сред представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор за планиране и управление на развитието на територията на МИГ Кирково-Златоград; .

ж) повишаване на обществената активност на територията, в резултат на прилагане от страна на МИГ на по-разнообразни канали за комуникация – социални медии, филми и презентации, бюлетини и наръчници, споделяне на добри практики и успешни проекти и т.н.

През 2018-2025 г. въздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ беше отчетено. Подготвените и подадени проектни предложения по СВОМР, сключените административни договори, както и изпълнението на самите проекти, са в основата на постигнатите ефекти и въздействие върху групите заинтересовани лица.

През всяка година от периода на изпълнението на СВОМР бяха организирани приеми на проектни предложения (без 2025), дейности по оценка на постъпилите проектни предложения и договаряне на одобрените проекти.

През отчетния период бяха подписани 66 административни договора, от които:

15 – за публични организация – общини, учебни заведения;

7 – за неправителствени организации и читалища;

44 – за частни фирми (8 земеделски производители, 7- ЕТ и 29 – търговски дружества)

Дейността на МИГ Кирково-Златоград беше ориентирана към всички групи заинтересовани страни, предимно към земеделските производители, микропредприятията, неправителствените организации и общините.

Осъществи се ефективен диалог между МИГ и заинтересованите страни на територията, насочен не само за представянето на проекти, удовлетворяващи местните потребности, но и повишаване на капацитета и обществената активност, свързани с управлението и развитието на територията. Въпреки ограничения размер на новите приеми, се съхрани участието и ангажирането в публичните събития, организирани от МИГ или от бенефициенти по проекти от СВОМР – особено празници, фестивали, чествания. Реализирана бе активна и ефективна информационна и консултантска дейност с потенциални кандидати и бенефициенти на всички етапи от подготовката, кандидатстването, изпълнението и отчитането на проекти към СВОМР.

3. ПОСТИГНАТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ СВОМР ВЪРХУ УЯЗВИМИ И МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТАКИВА;

На територията на МИГ Кирково - Златоград няма изявени уязвими и малцинствени групи. Въпреки това, групи в риск от гледна точка на социален статус, заетост, лица с увреждания има на територията на всяка от общините – Кирково и Златоград. Двете общини изпълняват целите и дейностите заложи в стратегическите документи за развитие на социалната политика насочена към населението на територията си, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи, нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа.

Реализирането на проекти в сферата на социалната политика чрез МИГ от страна на бизнеса и общините имаха пряко отношение към подобряване живота на представители от уязвимите и малцинствени групи. Постигнатото въздействие е продължение от предходни периоди:

- **За лица с основно и по-ниско образование** чрез изпълнени и с реално изплатени суми по четири административни договори с бенефициенти по ОПРЧР2014-2020 чрез Стратегията на МИГ по Процедура: BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите

лица на територията на МИГ Кирково – Златоград". Бенефициенти са както представители на бизнеса , така и двете общини от територията:

- "БОРИ" ЕООД BG05M9OP001-1.049-0002 "Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД", с реално изплатени суми в размер на 109 183.84 лева;
- "ЧИЛИНГ" ООД BG05M9OP001-1.049-0004 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД, с реално изплатени суми в размер на 346 384.82 лева;
- ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД BG05M9OP001-1.049-0005 "Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград", с реално изплатени суми в размер на 278 454.49 лева;
- ОБЩИНА КИРКОВО BG05M9OP001-1.049-0001 "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково", с реално изплатени суми в размер на 319 304.09 лева;


- **За лица с увреждания, както и възрастни хора над 65г. с невъзможност за самообслужване** изпълнени проектни дейности на одобрени проекти по Процедура BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград";
- ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД BG05M9OP001-2.041-0001-Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот реално изплатени суми в размер на 227 408.73 лева;
 - ОБЩИНА КИРКОВО BG05M9OP001-2.041-0002"Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги на територията на община Кирково" реално изплатени суми в размер на 152 255.04 лева;

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СВОМР.

През периода на изпълнение на Стратегията, действията на Екипа на МИГ бяха насочени за постигане на всички заложен в СВОМР индикатори, а също и на двете стратегически цели и техните приоритети. От осемте мерки от СВОМР на МИГ Кирково-Златоград, пет са позиционирани към Стратегическа цел №1, а три - към Стратегическа цел №2 .

4.1 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

„Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика, инвестиции в селското стопанство, създаване и развитие на микропредприятия в неземеделски сектори, създаване на достъп до заетост“ е насочена към развитие на местната икономика.



4.1.1 ОБХВАТ на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Наличният потенциал на Цел №1 е намерил отражение в двата приоритета и следните мерки:

Приоритет 1,1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти. За този приоритет са дефинирани следните специфични цели:

Приоритет 1,2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и професионална квалификация на заетите.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 се реализира чрез следните 5 мерки, предвидени за финансиране :

- **4,1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР** - По мярката са обявяване няколко приема на проектни предложения:
 - BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, с два крайни срока
 - BG06RDNP001-19.632 МИГ Кирково – Златоград, с два крайни срока
 - BG06RDNP001-19.765 МИГ Кирково – Златоград, с три крайни срока
- **4,2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от ПРСР** - Реализира се със следните процедури за прием :
 - BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, с два крайни срока
 - BG06RDNP001-19.646 МИГ Кирково – Златоград, с два крайни срока
 - BG06RDNP001-19.766 МИГ Кирково – Златоград, с три крайни срока
- **6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР** – През 2019 отчетния период е обявена процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4, „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград” за прием на проектни предложения за периода от 11.01.2019 до 11.03.2019г. Мярката, вкл. Условието за кандидатстване и критериите за оценка са популяризирани през 2018 и 2019г, Организиран са изключително много индивидуални срещи с потенциални кандидати за разяснения и консултиране. Мотивирани са кандидатите за участие, главно с атрактивните условия (интензитет на помощта, допустими дейности). По нея са постъпили значителен за МИГ проектни предложения -33. В последствие, поради нормативната промяна на интензитета на финансиране за туристически услуги след приемана на Оценителния доклад до преди одобряването му от Фонда, довело до удължената процедура за одобрение от ДФЗ, процедурата е прекратена.
- Обявена през 2022 е нова процедура по мярка 6,4 BG06RDNP001-19.588. По нея постъпват общо 17 проектни предложения, в две сесии.

- **ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ от ОПРЧР** – Процедурата е обявена през предходния отчетен период с № BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково – Златоград „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково – Златоград“ с първи краен срок - 17.12.2018 г. 17:00 часа. Процедурата е приключена през 2019г., с одобрен Оценителен доклад със 7 класирани проектни предложения от УО на ОПИК. С всички тях е сключен административен договор. Поради изчерпване на финансовия ресурс, не е обявяван втори прием. ОПИК - Общо допустими разходи – 2 169 577,64 лв. БФП - 1 952 619,89 лв. -7 проекта
- **ЧР-1 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград“ (ОПРЧР: Ос 1 Инвестиционен приоритет 1, 3 и 6)** Обявена процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград" с първи краен срок - 30.05.2019 г. 17:00 часа. Процедурата е приключена през отчетния период, с одобрен Оценителния доклад с 4 класирани проектни предложения от УО на ОПРЧР .

4.1.2 ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 (СЦ1)

По Стратегическа цел 1 през **2019** са организирани три приема.

В изпълнение на Стратегическа цел 1 са постъпили 45 проектни предложения на обща стойност 7 013 094.92 хил. лв., в т.ч

- 33 по мярка 6,4, на обща стойност - 3 437 599.63
- 7 по мярка ИК 2,2, на обща стойност – 2 169 577.64
- 5 по мярка ЧР-1, на обща стойност - 1 405 917.65

По Стратегическа цел 1, са одобрени от МИГ 10 проекта, в т.ч.

- 11 по мярка 6,4, на обща стойност - 916 414.14
- 7 по мярка ИК 2,2, на обща стойност - 1 952 619.89
- 3 по мярка ЧР-1, на обща стойност – 770 283.75

По Стратегическа цел 1 са подписани 10 административни договора през 2019 г.

Общата сума на изпълняваните проекти по тази СЦ е както следва:

ОПИК - Общо допустими разходи – 2 169 577,64 лв. БФП - 1 952 619,89 лв. -7 проекта

ОПРЧР - Общо допустими разходи – 770 283,76 лв., БФП- 770 283,76 лв. - 3 проекта

Проектите, които са изпълнение са :

- Подобряване на производствения капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова"- ЕООД;
- Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж на БЕЛОТЕКС - 95 АД;
- Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в ЕТ Емтекс 05- Амедия Пашова;
- Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД;
- Повишаване на производителността и експортния потенциал на "Кирково" ООД;
- Подобряване на капацитета за растеж на ЕТ САТЕЛИТ ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ, чрез внедряване на високотехнологично оборудване за добавяне на нови характеристики и подобряване на качеството на съществуващите услуги;
- Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в "СВОБОДА- 97"АД;
- "Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД";
- Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД;
- "Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград";

През 2020г по СЦ1 бяха обявени следните процедури за приеми на проектни предложения:

- **ПЪРВИ ПРИЕМ** по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
 - Бюджет на приема 684 530,00 лева
 - Начало на първи прием: 17.02.2020 г. Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.
 - Приемане на **Оценителен доклад от УС на МИГ-01.07.2020 г.**
 - **Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 03.07.2020 г.**
- **ПЪРВИ ПРИЕМ** по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.
 - Бюджет на приема (размер на БФП - **293 370,00 лева**
 - Процедурата е с два крайни срока за прием:
 - Начало на първи прием: 06.07.2020 г. Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа.
 - Приемане на **Оценителен доклад от УС на МИГ - 20.10.2020 г.**
 - **Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 22.10.2020 г.**
- **ВТОРИ ПРИЕМ** по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.

4.1.3 ПРЕКИ РЕЗУЛТАТИ от ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

- Подкрепени са инвестиционни дейности в сектор земеделие и животновъдство, за осигуряване на финансов ресурс за създаване и модернизация на земеделските стопанства.
- Подкрепените инвестиционни дейности в сектор земеделие подпомогнат процеса на диверсификация на местната икономика, чрез създадени работни места и нови бизнес дейности.
- Изпълнени проекти за реализиране на бизнес-инициативи, главно за неземеделски дейности и за модернизация на земеделски стопанства.
- Подкрепени инвестиционни дейности извън сектор земеделие и подпомогнат процеса на диверсификация на местната икономика, създадени работни места – 11 проекта одобрени от МИГ, създадени или развити 11 нови бизнес дейности или нови микропредприятия, осигурени 144 нови работни места за одобрените и договорени проекти по трите процедури
- Трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за повишаване на капацитета на 7 МСП от територията на МИГ, в т.ч 6 от Община Златоград и 1 от Община Кирково
- Увеличен броят на започналите работа безработни или неактивни младежи до 29 г. и безработни над 29 год. Увеличен броят на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието. Повишена квалификацията на заетите лица със средно или по-ниско образование, водещо до повишаване производителността на бизнеса. – За одобрените през 2019 година - 118 бр. обучени, 101 бр. предложения за работа след обучение, включени 8 безработни или неактивни младежи до 29 г.

4.2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 (СЦ2): „Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги , развитие на туризма и съхраняване на културното наследство“.

4.2.1 ОБХВАТ на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 е насочена към публичната инфраструктура, местната идентичност и социалната интеграция.

СЦ 2

ЧР2

7.2

7.5.1

Реализира се чрез два приоритета:

Приоритет 2.1: *Подобряване на средата и качеството на живот на населението.*

Към него за отчетния период са приложими извършени дейности по **Мярка 7,2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"**.

Приоритет 2,2: *Насърчаване на туристическите и културни дейности.*

КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги , развитие на туризма и съхраняване на културното наследство“ са ориентирани **три мерки:**

- **Мярка 7.2.** *„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.* По мярката са обявяване няколко приема на проектни предложения:
 - BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково – Златоград, с един краен срока
 - BG06RDNP001-19.571 МИГ Кирково – Златоград, с два крайни срока
 - BG06RDNP001-19.850 МИГ Кирково – Златоград, с два крайни срока

Първата обявена процедура по мярката е през 2019 г - BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за прием на проектни предложения с първи краен срок: 31.01.2019 г. 17:00 ч. Процедурата е приключена, с одобрен оценителен доклад с две класирани проектни предложения, които са договорени и изпълнени.

По втората процедура от 2022 г, BG06RDNP001-19.571 също са одобрени 2 проектни предложения.

По третата процедура от 2025 г, BG06RDNP001-19.850 с остатъчен финансов ресурс са постъпили 3 проектни предложения, от които е одобрено 1 .

- **Мярка ЧР2** *„По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград, инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР 2014 – 2020 г.*
Обявена процедура № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград", от Стратегията за ВОМР на „МИГ Кирково - Златоград“ с краен срок за подаване на проектите предложения 01 юли 2019 г. 17:30 часа. Приключена процедура с одобрен оценителен доклад с две класирани проектни предложения от УО ОПРЧР.

- **Мярка 7.5.1** „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, извън ПРСР (ЕЗФРСР). Обявена процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” за прием с първи краен срок : 07.08.2019 г.- 17:00 ч. Процедурата е приключена с Одобен оценителен доклад с класирани 6 проектни предложения от УС на МИГ. Представен оценителен доклад пред ДФЗ за проверка и становище. Одобрени 11 проектни предложения
Втора процедура с остатъчен ресурс BG06RDNP001-19.558 от 2022 г.Г

4.2.2 ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ и ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

През 2019 г .по Стратегическа цел 2 са организирани три приема .

В изпълнение на Стратегическа цел 2 са постъпили **11** проектни предложения на обща стойност 1 413 158.96 хил. лв., , в т.ч

- 2 - по Мярка 7.2. на обща стойност - 782 183.80
- 2 –по Мярка ЧР2 на обща стойност – 469 399.20
- 7- по Мярка 7.5.1 на обща стойност – 161 575.96

По Стратегическа цел 2, са одобрени от МИГ **10** проекта, в т.ч.

- 2 по мярка 7.2, на обща стойност - 782 183.80
- 2 по мярка ЧР2 на обща стойност – 386 954.64
- 6 по мярка 7.51 на обща стойност – 161 575.96

През 2020г по СЦ 2 бяха обявени следните процедури за приеми на проектни предложения:

- **ВТОРИ ПРИЕМ** по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ – Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.
 - Бюджет на приема 53 404,04 лв.
 - Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок: 30.03.2020 г. – 17:00ч.
 - **Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 07.05.2020 г.**
 - **Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ - 08.05.2020 г.**

Общият брой подадени проектни предложения по СЦ 2 за 2020г. са 6 разпределени по мерки от Стратегията, както следва:

1. **6 броя** - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”-втори прием;

; Приемите през 2022 са както следва:

4.2.4 ПРЕКИ РЕЗУЛТАТИ от ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Преки резултати:

1. Подобрена среда и качество на живот на населението чрез инвестиции в публична инфраструктура – в Общини Кирково и Златоград;
2. Създаване на условия за съхраняване на местното нематериално културно и природно наследство;
3. Подобен достъпа до качествени социални и здравни услуги на децата и възрастните хора с увреждания, в т.ч. възрастните над 65 г. в невъзможност от самообслужване - за 55 лица от двете общини;

Източник на подробни данни за проектите по двете стратегически цели

Сайт на МИГ Кирково-Златоград:

<https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/registri-na-proekti>

ИСУН 2020-Публичен модул:

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroup?companyId=iJU%2F4q0StZD04l4bbjBQFA%3D%3D>

5. Описание на изпълнението на СВМП ;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

5.1. Прилагане на процедури за прием на проекти към стратегия за ВМП на МИГ;

Посочени са подробно по т 4 за двете Стратегически цели

5.2. Провеждане на оценителни процедури през отчетния период

№	Процедура	Номер на ПП	Наименование	Резултат от оценка	Дата на регистрацията
1	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0001	Подобряване на капацитета за растеж на ЕТ САТЕЛИТ ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ, чрез внедряване на високотехнологично оборудване за добавяне на нови характеристики и подобряване на качеството на услугите.	Одобрен, заключен договор	12.12.2018 10:53
2	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0002	Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж на БЕЛОТЕКС - 95 АД	Одобрен, заключен договор	14.12.2018 11:53
3	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0003	Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в ЕТ Емтекс 05- Амедия Пашова.	Одобрен, заключен договор	14.12.2018 19:03
4	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0004	Подобряване на производствения капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова"- ЕООД	Одобрен, заключен договор	15.12.2018 10:06
5	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0005	Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД	Одобрен, заключен договор	17.12.2018 10:30
6	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0006	Повишаване на производителността и експортния потенциал на "Кирково" ООД	Одобрен, заключен договор	17.12.2018 13:23
7	МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“	BG16RFOP00 2-2.033-0007	Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в "СВОБОДА- 97" АД	Одобрен, заключен договор	17.12.2018 16:29

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - **01.02.2019**

Дата на утвърждаване от Управляващия орган **14.03.2019**

Дати на сключване на договори

юни.19

8	МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	BG06RDNP00 1-19.148-0001	"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап	Одобрен, сключен договор	29.01.2019 11:10
9	МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	BG06RDNP00 1-19.148-0002	Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград	Одобрен, сключен договор	30.01.2019 17:59

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - **12.03.2019**

Дата на утвърждаване от Управляващия орган

18.8.2019

Нови резултати от преразглеждане на процедурата -Оценителна сесия BG06RDNP001-19.195-S1/ Писмо на ДФЗ Изх.№01-6300/527 от 23.04.2021г.

10	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0001	„Оборудване на спа зона в семеен хотел Флора, гр.Златоград“	Резервен, прекратена процедура	06.03.2019 12:06
11	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0002	Закупуване на оборудване за медико - техническа лаборатория	Резервен, прекратена процедура	06.03.2019 21:25
12	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0003	Закупуване на оборудване за кабинет по дентална медицина	Резервен , прекратена процедура	07.03.2019 18:15
13	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0004	„Подобряване на туристическото предлагане в Кирково“	Писмен отказ от участие в процедурата вх.№21-1263/14.05.2021г.	08.03.2019 09:45
14	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0005	Разнообразяване на туристическото предлагане, посредством оборудване на Уелнес център ЕМА	Писмен отказ от участие в процедурата вх.№21-1258/10.04.2021г.	08.03.2019 14:21
15	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0006	„Предлагане на допълнителни туристически услуги в център за игри и развлечения КАЛИ“	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	08.03.2019 14:31
16	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0007	Изграждане на автомивка и закупуване на оборудване за машинно пране на килими в УПИ - 9 село Чорбаджийско, община Кирково	Резервен , прекратена процедура	08.03.2019 14:34
17	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195-0008	Закупуване на оборудване за съществуващ цех за закуски в с. Долен, община Златоград, област Смолян	Резервен, прекратена процедура	08.03.2019 16:55

18	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0009	Ремонт на къща за гости БорАни	Отхвърлен на етап АСД	08.03.2019 19:52
19	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0010	Подобряване на туристическите услуги в семеен хотел Енчеви – Кирково	Резервен, прекратена процедура	09.03.2019 16:24
20	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0011	”Разнообразяване на продуктите и услугите в община Златоград и популяризиране на традиционни местни рецепти, чрез производство и продажба на хляб и закуски и организиране на „работилници за традиции””	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	09.03.2019 21:50
21	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0012	„Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за търговия в амбулатория за групова медицинска практика“ с идент. 1.62.1 в УПИ-I, кв.44 по ПУП и КК на с.Кирково, общ.Кирково	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	10.03.2019 12:20
22	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0013	„Къмпинг за каравани и кемпери и преустройство на съществуваща сграда с идентификатор по КККР 77092.12.189.1 от сеновал в обслужваща сграда за къмпингуващите“ в землището на с.Хаджийско, община Кирково - етап	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	10.03.2019 14:19
23	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0014	Ремонт на къща за гости БорАни	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	10.03.2019 15:57
24	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0015	Ремонт и закупуване на оборудване за съществуващ кафе - клуб No name	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	11.03.2019 09:54
25	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0016	Изграждане на шивашка работилница в УПИ - VIII - 278, кв. 36 в село Долен, община Златоград и закупуване на машини и оборудване	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	11.03.2019 10:52
26	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0017	Подобряване качеството на туристическия продукт чрез развитие на услуги за професионално почистване на туристически обекти	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	11.03.2019 10:58
27	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0018	Разнообразяване на дейността на СИЕМ ЕООД	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 12:20
28	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0019	„Оборудване на ателие за реклама и сувенири“	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 12:40
29	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0020	Развитие и модернизация на предприятие за механично обработване на метал в с. Долен	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 13:11
30	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0021	Доставка на офис оборудване за извършване на печатни и офис услуги	Отхвърлен етап ТФО	11.03.2019 13:27

31	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0022	Извършване на довършителни ремонтни дейности и закупуване на оборудване за къща за гости	Резервен, прекратена процедура	11.03.2019 13:33
32	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0023	Закупуване на оборудване за нуждите на съществуващ кабинет по дентална медицина	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 13:50
33	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0024	Закупуване на оборудване за сладкарска дейност	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 14:42
34	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0025	„Изпълнение на довършителни работи в къща за гости на „ЕР ИНВЕСТ 2011“ ЕООД, с. Чакаларово, общ. Кирково“	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	11.03.2019 14:57
35	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0026	Оборудване на стоматологичен кабинет и развитие на дентален туризъм в град Златоград	Одобрен от, прекратена процедура МИГ	11.03.2019 15:09
36	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0027	Изграждане на бистро в с. Чакаларово, общ. Кирково, обл. Кърджали	Резервен прекратена процедура	11.03.2019 15:18
37	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0028	Оборудване на Център за рекреация, здраве и красота и развитие на уелнес туризъм в Златоград	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 15:20
38	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0029	„Създаване на нови услуги на територията на МИГ Кирково- Златоград и подпомагане на развитието на събитийния туризъм“	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 16:01
39	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0030	Модернизация на туристически обект	Одобрен от МИГ, прекратена процедура	11.03.2019 16:17
40	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0031	МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ „ЛИЛИ“	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 16:25
41	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0032	Закупуване на професионално оборудване и софтуер в сферата на туризма	Резервен , прекратена процедура	11.03.2019 16:29
42	МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.195- 0033	Реконструкция на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости в ПИ с идентификатор № 36926.1.117 в регулационните граници на с.Кирково	Отхвърлен на етап АСД	11.03.2019 17:03

Дата на приемане на оценителния доклад
от УС на МИГ - **01.06.2021**

Дата на утвърждаване от Управляващия
орган

**Процедурата е отменена от
ДФЗ**

43	МИГ Кирково - Златоград - Мярка ЧР-1 - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица	BG05M90P00 1-1.049-0001	"Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково"	Одобрен, сключен договор	28.05.2019 12:16
----	--	----------------------------	---	---	---------------------

44	МИГ Кирково - Златоград - Мярка ЧР-1 - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица	BG05M9OP00 1-1.049-0002	"Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД"	Одобрен, сключен договор	29.05.2019 15:48
45	МИГ Кирково - Златоград - Мярка ЧР-1 - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица	BG05M9OP00 1-1.049-0003	"Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград"	Отхвърлен на етап ОАСД	29.05.2019 16:09
46	МИГ Кирково - Златоград - Мярка ЧР-1 - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица	BG05M9OP00 1-1.049-0004	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД	Одобрен, сключен договор	30.05.2019 09:20
47	МИГ Кирково - Златоград - Мярка ЧР-1 - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица	BG05M9OP00 1-1.049-0005	"Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград"	Одобрен, сключен договор	30.05.2019 14:54

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 15.07.2019

**Дата на утвърждаване от Управляващия
орган**

1.8.2019

Дати на сключване на договори - 02.09.2019 и 05.03.2020

48	МИГ Кирково - Златоград - ЧР-2- По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ	BG05M9OP00 1-2.041-0001	Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот	Одобрен, сключен договор	26.06.2019 16:36
49	МИГ Кирково - Златоград - ЧР-2- По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ	BG05M9OP00 1-2.041-0002	"Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги на територията на община Кирково"	Одобрен, сключен договор	27.06.2019 16:29

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 27.08.2019

**Дата на утвърждаване от Управляващия
орган**

18.9.2019

**Дати на сключване на
договори**

09.10.2019 и 18.10.2019

50	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ"	BG06RDNP00 1-19.202- 0001	"Учим се от миналото, живеем в настоящото и създаваме нашето бъдеще"	Одобрен от УО, сключен договор	02.08.2019 14:36
----	--	---------------------------------	--	---	---------------------

51	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0002	Закупуване на сценично облекло и реквизити за Народно Читалище "Искра-1997" в село Долен, община Златоград	Одобрен от УО	02.08.2019 14:58
52	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0003	"Съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на община Кирково"	Отхвърлен на етап АСД	02.08.2019 18:21
53	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0004	"Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно и природно наследство на територията на община Кирково"	Одобрен от УО, сключен договор	06.08.2019 16:31
54	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0005	"Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград"	Одобрен от УО, сключен договор	07.08.2019 13:54
55	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0006	Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм.	Одобрен от УО, сключен договор	07.08.2019 14:28
56	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0007	"Гайдата - от траките до днес"	Одобрен от УО, сключен договор	07.08.2019 16:46

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 21.09.2019

Дата на утвърждаване от Управляващия орган-06.07.2020

Дати на сключване на договори:
04.08.2020, 15.12.2020, 23.12.2020

57	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ” - втори прием	BG06RDNP00 1-19.202-0008	"Да опознаем и съхраним нематериалното културно и природно наследство на Община Кирково"	резервен, доп.одобрен, сключен договор	19.03.2020 15:13
58	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”	BG06RDNP00 1-19.202-0009	"Децата на Златоград по пътя на народните традиции с усмивка и надежда"	резервен, доп.одобрен, сключен договор	26.03.2020 17:11

59	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”- втори прием	BG06RDNP00 1-19.202-0010	КЗ Ултра Маратон	Одобрен от УО, сключен договор	26.03.2020 17:19
60	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”- втори прием	BG06RDNP00 1-19.202-0011	"Развитие, запазване и обогатяване на нематериалното културно и природно наследство"	Одобрен от УО	27.03.2020 09:39
61	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”- втори прием	BG06RDNP00 1-19.202-0012	"Опазване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково-Златоград"	резервен	30.03.2020 13:56
62	Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”- втори прием	BG06RDNP00 1-19.202-0013	Златната кухня на Златоград-Кирково	Одобрен от УО, сключен договор	30.03.2020 14:19

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 07.05.2020
Дата на утвърждаване от Управляващия орган- 23.10.2020
Дати на сключване на договори - от 20.11.2020

63	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-Първи прием	BG06RDNP00 1-19.224-0001	Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство	Одобрен, сключен договор	18.05.2020 13:36
64	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-Първи прием	BG06RDNP00 1-19.224-0002	Модернизация на животновъдно стопанство	Одобрен, сключен договор	18.05.2020 13:38
65	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-Първи прием	BG06RDNP00 1-19.224-0003	Модернизация на животновъдна ферма	Одобрен, сключен договор	18.05.2020 14:06
66	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-Първи прием	BG06RDNP00 1-19.224-0004	Закупуване на трактор и оборудване за биологично стопанство в село Могиляне, община Кирково	Одобрен, сключен договор	18.05.2020 15:56

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 01.07.2020
Дата на утвърждаване от Управляващия орган-одобрена процедура
Дати на сключване на договори-от 07.01.2022 до 29.09.2022

67	№BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - първи прием	BG06RDNP00 1-19.225- 0001	Закупуване на оборудване за млекопреработка	Одобрен от УО, сключен договор	04.09.2020 14:53
68	№BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - първи прием	BG06RDNP00 1-19.225- 0002	Закупуване на технологично оборудване за преработка на мляко	Одобрен от УО	04.09.2020 16:20

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 20.10.2020
Дата на утвърждаване от Управляващия
орган-20.08.2021
Дати на сключване на договори-от
11.10.2021 до

Нови резултати от преразглеждане на процедурата -Оценителна сесия BG06RDNP001-19.224-S2/ Писмо на ДФЗ
Изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г.

69	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства- втори прием	BG06RDNP00 1-19.224- 0005	Модернизация на животновъдно стопанство	Отхвърлен, етап ТФО	31.10.2020 11:58
70	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства - втори прием	BG06RDNP00 1-19.224- 0006	Модернизация на животновъдна ферма	Отхвърлен, етап ТФО	31.10.2020 12:04
71	МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства- втори прием	BG06RDNP00 1-19.224- 0007	Подобрено производство и опазване компонентите на околната среда в малко земеделско стопанство	Одобрен от УО	31.10.2020 14:29

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 01.06.2021г.
Дата на утвърждаване от Управляващия
орган-21.07.2021
Дати на сключване на договори-
11.10.2021-24.02.2022

№	Процедура	Номер на ПП	Наименование	Резултат от	Дата на
				оценка	
72	№BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - втори прием	BG06RDNP00 1-19.225- 0003	СМР на млекопреработвателно предприятие	Одобрен от ДФЗ	30.12.2020 14:25
73	№BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - втори прием	BG06RDNP00 1-19.225- 0004	Закупуване на машини и оборудване за месопреработвателно предприятие	Резервен	30.12.2020 16:07

Дата на приемане на оценителния доклад от УС на МИГ - 23.02.2021
 Дата на утвърждаване от Управляващия орган-24.09.2021
 Дати на сключване на договори-04.11.2021

№	Процедура	Номер на ПП	Наименование	Резултат от оценка	Дата на регистрацията
				Одобрен от ДФЗ	
74	BG06RDNP001-19.571 МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	BG06RDNP001-19.571-0001	„Подобрение на сградата на ДГ „Слънце“ с.Чорбаджийско	Одобрен от ДФЗ	31.3.2022 14:40
75	BG06RDNP001-19.571 МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	BG06RDNP001-19.571-0002	Благоустрояване и изграждане на парк в град Златоград	Одобрен от ДФЗ	4.4.2022 9:15

Дата на одобрение на Оценителния доклад от Управителен съвет -09.05.2022г.
 Дата на утвърждаване от Управляващият орган - 20.12.2022

№	Процедура	Номер на ПП	Наименование	Резултат от оценка	Дата на регистрацията
				Одобрен от ДФЗ	
76	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP001-19.588-0001	„Текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда – механична работилница с идентификатор 31111.32.255.1 по КК на гр. Златоград“ в УПИ V-105, кв.23 по плана на гр. Златоград, отреден за ПИ с идентификатор 31111.32.255 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград.	Одобрен от ДФЗ	13.05.2022 11:13
77	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP001-19.588-0002	Доставка на машини и оборудване за извършване на механизирани бояджийски услуги	Одобрен от ДФЗ	18.05.2022 11:07
78	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP001-19.588-0003	„Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за търговия в амбулатория за групов медицинска практика“ с идент. 1.62.1 в УПИ-I, кв.44 по ПУП и КК на с.Кирково, общ.Кирково	Одобрен от ДФЗ	25.05.2022 16:23
79	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP001-19.588-0004	Детски рай - Оборудване на магазин за детски играчки	Одобрен от ДФЗ	26.5.2022 17:26
80	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP001-19.588-0005	Създаване на студио за козметични, лазерни и отслабващи процедури	Одобрен от ДФЗ	27.05.2022 21:02

81	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0006	Доставка и монтаж на автоматична линия за производство на бетонови изделия	Одобрен от ДФЗ	30.05.2022 15:21
82	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0007	Феерия в гранит и мрамор-2	Одобрен от ДФЗ	30.05.2022 15:57
83	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0008	Автокомплекс "Верос"-от модерното оборудване към качествена и гарантирана услуга	Одобрен от ДФЗ	30.05.2022 19:30
84	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0009	Технологична модернизация за осигуряване на устойчива пазарна конкурентноспособност на ЕЛЕКТРА-3 ЕООД	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 11:56
85	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0010	Естетика и стил в Салон за красота Даяна	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 12:46
86	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0011	Закупуване на машини и оборудване за кабинет по дентална медицина, находящ се в село Кирково, община Кирково, област Кърджали	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 12:47
87	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0012	„Доставка на специализирано стоматологично оборудване и обзавеждане за „ХЕЛИДЕНТ 96 – АИППМПДМ“ ЕООД“	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 14:08
88	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0013	Оборудване на пункт за периодични и годишни технически прегледи на МПС	Одобрен от ДФЗ	31.5.2022 14:21
89	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0014	Модерна стоматология в с. Кирково	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 15:11
90	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0015	„Пералня за килими и домашен текстил Катаро Спири“	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 15:49
91	BG06RDNP001-19.588МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0016	Закупуване на оборудване и обзавеждане за салон за красота – фризьорски и козметични услуги	Одобрен от ДФЗ	31.05.2022 15:51

Дата на одобрение на Оценителния доклад от Управителен съвет -20.07.2022г.
Дата на утвърждаване от Управляващият
орган - 13.04.2023г.

92	BG06RDNP001-19.632 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-нов прием	BG06RDNP00 1-19.632- 0001	Модернизация на материалната база и механизация на производствения процес при отглеждането на млекодайни крави.	Одобрен от ДФЗ	17.06.2022 16:25
----	--	---------------------------------	---	-------------------	---------------------

93	BG06RDNP001-19.632 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства -нов прием	BG06RDNP00 1-19.632- 0002	Модернизация на животновъдна ферма	Одобрен от ДФЗ	20.06.2022 16:32
94	BG06RDNP001-19.632 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-нов прием	BG06RDNP00 1-19.632- 0003	Модернизация на животновъдна ферма	Одобрен от ДФЗ	20.06.2022 16:33

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 03.08.2022

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - 19.04.2023г.

95	BG06RDNP001-19.571 МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	BG06RDNP00 1-19.571- 0003	„Изграждане на улица „Антон Страшимиров“, с. Старцево	Одобрен от ДФЗ	29.8.2022 14:49
Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 15.10.2022					
Дата на утвърждаване от Управляващият орган - 18.04.2023г.					
96	BG06RDNP001-19.559 МИГ –Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”	BG06RDNP00 1-19.559- 0001	С танц и песен - за съхранено наследство	Одобрен от ДФЗ	28.9.2022 18:47
Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 17.10.2022г.					
Дата на утвърждаване от Управляващият орган - 13.04.2023г.					
97	BG06RDNP001-19.588 МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	BG06RDNP00 1-19.588- 0017	Закупуване на оборудване за самостоятелна медико – техническа лаборатория – ДелуксДент ЕООД	Одобрен от ДФЗ	26.10.2022 13:24

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 06.12.2022г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - Предстои!

98	BG06RDNP001-19.632 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства- втори прием	BG06RDNP00 1-19.632- 0004	Модернизация на животновъдна ферма чрез инвестиция в ВЕИ за собствено потребление	Одобрен от ДФЗ	29.11.2022 11:18
----	---	---------------------------------	--	-------------------	---------------------

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 09.01.2023г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - Одобрен

99	BG06RDNP001-19.559 МИГ –Кирково-Златоград -Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”	BG06RDNP001-19.559-0002	Традициите - мост към бъдещето	Одобрен от ДФЗ	30.12.2022 13:12
----	---	-------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 26.01.2023г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - Одобрен

100	№BG06RDNP001-19.646 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” -втори прием	BG06RDNP001-19.646-0001	Закупуване на лабораторно оборудване за мандра	Отхвърлено на ОАСД от КППП	30.12.2022 9:21
-----	--	-------------------------	--	----------------------------	--------------------

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 05.04.2023г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - Одобрен Оценителен доклад на КППП от ДФЗ

101	№BG06RDNP001-19.766 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” -втори прием	BG06RDNP001-19.766-0001	Закупуване на специализирано оборудване за мандра	Одобрен от ДФЗ	31.07.2023 15:41
-----	--	-------------------------	---	----------------	---------------------

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 12.09.2023г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - Одобрен Оценителен доклад на КППП от ДФЗ

102	№BG06RDNP001-19.765 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-втори прием	BG06RDNP001-19.765-0001	Лешникова градина	Одобрен от ДФЗ	31.07.2023 16:42
-----	---	-------------------------	-------------------	----------------	---------------------

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 12.09.2023г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - Одобрен Оценителен доклад на КППП от ДФЗ

103	№BG06RDNP001-19.765 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-втори прием	BG06RDNP001-19.765-0002	Модернизация на животновъдна ферма-Митко Татаров	Одобрен от ДФЗ	30.10.2023 15:08
104	№BG06RDNP001-19.765 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-втори прием	BG06RDNP001-19.765-0003	Модернизация на животновъдна ферма-Росица Пъчева	Одобрен от ДФЗ	31.10.2023 14:33

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 15.02.2024г.

Дата на утвърждаване от Управляващият орган - 22.07.2024, Заповед 03-РД/3738

105	№BG06RDNP001-19.766 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” -втори прием	BG06RDNP00 1-19.766- 0002	Сладоледената къща	Одобрен от ДФЗ	29.12.2023 14:46
106	№BG06RDNP001-19.766 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” -втори прием	BG06RDNP00 1-19.766- 0003	Рай и наслада - за деца и възрастни	Отказан от ДФЗ-2025	30.12.2023 17:10

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 06.02.2024г.

Дата на утвърждаване от Управляващия орган -01.10.2024 Заповед 03-260-РД/1323

107	№BG06RDNP001-19.765 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-трети прием	BG06RDNP0 01-19.765- 0004	Стимулиране на мини ферма за птици	Оттеглен от Кандидата на 20/11/2024	30.05.2024 19:56
108	№BG06RDNP001-19.765 МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства-трети прием	BG06RDNP0 01-19.765- 0005	По-добри условия за месодайно говедовъдство	Одобрен от МИГ	31.05.2024 14:40

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 17.07.2024г.

Трети прием на Процедура19.765-Мярка 4,1 (Проекти 107 и 108) е върнат за преразглеждане от ДФЗ на **26.11.2024**, поради оттегляне на пр.предл и интенз.

Одобрено преразглеждане УС-85 от 09.12.2024. Одобрение от ДФЗ-Заповед 03-010-РД/1509 от 18.12.2024

109	№BG06RDNP001-19.766 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” -трети прием	BG06RDNP0 01-19.766- 0004	"Родо Милк"	Одобрен от ДФЗ	14.06.2024 16:47
-----	--	---------------------------------	-------------	-------------------	---------------------

Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет - 23.08.2024г.

Трети прием на Процедура19.766-Мярка 4,2 (Проекти 109) е върнат за преразглеждане от ДФЗ на **27.11.2024**, поради интенз.

Одобрено преразглеждане УС-86 от 23.12.2024г. Дата на утвърждаване от Управляващия орган -24.01.2025 -Заповед 03-200-РД/4

110	BG06RDNP001-19.850 МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	BG06RDNP00 1-19.850- 0001	"Ремонт на съществуваща ограда и изграждане на подпорна стена с височина до 1,20 м. по южната и източната страна на УПИ I – училищен комплекс, кв.34 по ПУП на с.Бенковски, община Кирково, област Кърджали – СУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Бенковски"	Отхвърлен от МИГ, след поискано преразглеж дане от ДФЗ	29.11.2024 08:39
-----	---	---------------------------------	--	--	---------------------

111	BG06RDNP001-19.850 МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура	BG06RDNP00 1-19.850- 0002	"Обновяване на многофункционална спортна площадка в село Старцево и детска площадка в Зона III на градски парк в град Златоград, Община Златоград"	Одобрен	29.11.2024 09:45
112	BG06RDNP001-19.850 МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура	BG06RDNP00 1-19.850- 0003	Zlatograd Bike n'Run - Спорт и активност за всички	Отхвърлен от МИГ, след поискано преразглеж дане от ДФЗ	30.11.2024 15:13


Дата на одобрение на Оценителен доклад от Управителен съвет -
16.01.2025г.

Дата на утвърждаване от Управляващия орган - 09.06.2025


Всички извършени действия по гореизложените процедури, включително и резултатите от тях са публикувани на интернет страницата на МИГ.

5.3. Подписани договори с Бенефициенти:

Брой подписани договори по Мерки	
Етикети на редове	Сума от 12
Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)	4
Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3)	2
Мярка 4,1	12
Мярка 4,2	6
Мярка 6,4	17
Мярка 7,2	5
Мярка 7,5,1	13
Мярка ИК 2,2	7
Обща сума	66



Допустими разходи и БФП на договорени проекти - по мерки, лв



5.4. Дейности във връзка с изпълнението на административните договори за БФП по проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

А) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 във СВМР

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. към СВМР е предвидена една мярка. Приемът, изпълнението и отчитането по нея са приключили .

Общият размер на сключените договори е в рамките на **99,03 %** от приноса на ОПИК 2014 – 2020 към Стратегията на МИГ. Реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на **95 %** от договореното. Обобщеното изпълнение на проекти по тази мярка е както следва:

Етикети на редове	Сума от Договорени средства - Общо	Сума от Договорени средства - БФП	Сума от Договорени средства - СП	Сума от Реално изплатени суми - БФП
Иновации и конкурентоспособност	2 152 761,04	1 937 484,95	215 276,09	1 841 199,54
Предприемачество и капацитет за растеж на МСП	2 152 761,04	1 937 484,95	215 276,09	1 841 199,54
Обща сума	2 152 761,04	1 937 484,95	215 276,09	1 841 199,54
Всички суми са в лева				
Относителен дял				95%

По процедурата бяха финансирани 7 проектни предложения. По проекти, изпълнението е както следва:

Рег. номер на договор	Бенефициент	Договорени средства - Общо	Договорени средства - БФП	Договорени средства - СП	Реално изплатени суми - БФП
BG16RFOP002-2.033-0001-C01	САТЕЛИТ - ТМ - АНТОН СИМЕОНОВ ЕТ	357 400,00	321 660,00	35 740,00	321 525,00
BG16RFOP002-2.033-0002-C01	БЕЛОТЕКС-95 АД	253 060,40	227 754,36	25 306,04	203 688,36
BG16RFOP002-2.033-0003-C01	ЕМТЕКС 05 - АМЕДИЯ ПАШОВА ЕТ	258 527,00	232 674,30	25 852,70	185 544,00
BG16RFOP002-2.033-0004-C01	"ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД	324 028,64	291 625,79	32 402,85	291 548,58
BG16RFOP002-2.033-0005-C01	ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД	360 000,00	324 000,00	36 000,00	323 190,00
BG16RFOP002-2.033-0006-C01	КИРКОВО ООД	370 180,00	333 162,00	37 018,00	331 159,50
BG16RFOP002-2.033-0007-C01	СВОБОДА-97 АД	229 565,00	206 608,50	22 956,50	184 544,10

Подробно описание за изпълнението е представено в годишните доклади.

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ПАЗАРНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в рамките на процедура № BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково – Златоград „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ . Стойност на проекта: 360 000,00 лв.,

от които безвъзмездно финансирание 90% – 324 000,00 лв.

Проектът на „ЗММ-Златоград“ АД е предназначен да повиши фирмената конкурентоспособност чрез подобряване на производствения капацитет за растеж и на експортния потенциал. Всички дейности по проекта са насочени към инвестиция във високотехнологично оборудване (машини) и специализиран софтуер и реинженеринг на процесите в предприятието. Основен акцент са доставка на машини, подобряващи ресурсната ефективност на компанията.



Наименование на проекта: BG16RFOP002-2.033 - МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“, Оперативна програма 2014BG16RFOP002 - Иновации и конкурентоспособност, с бенефициент „ЕМТЕКС 05-АМЕДИЯ ПАШОВА“ ЕТ
Стойност на проекта: 258 527 лева,

Благодарение на проекта, фирменият капацитет се подобри чрез закупуване на производствено оборудване като дълготрайни материални активи-64 шевни машини (среден и тежък клас и кройлна техника). Осъществяването на проекта доведе до благосъстоянието на „Емтекс 05- Амедия Пашова“ като повиши конкурентоспособността на предприятието, увеличи капацитета на количествения обем, намали консумацията на ресурси и енергия което за европейските фирми е основен приоритет, както и доразви устойчивостта на експортния потенциал.



Проект: „Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж на БЕЛОТЕКС - 95 АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в рамките на процедура № BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково - Златоград „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково - Златоград“
Стойност на проекта: 269 459.00 лв,
от които безвъзмездно финансиране 90% – 242 513.10 лв.



Проектът е изпълнен и включва подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж на БЕЛОТЕКС - 95 АД. Посредством инвестиции в нови, модерни, нискоенергийни и ресурсно ефективни технологии, проектът подобри производствените процеси и повиши производителността в компанията. Освен това, чрез закупените активи се създаде възможност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на фирмата, разшири възможността за изпълнението на нови технологични операции.



Проектът позволи доставка и внедряване на 15 вида машини (общо 42 броя машини), с нисък разход на електроенергия. Част от тях са напълно автоматизирани за повишаване на производителността при производството на спално бельо, завивки и шалтета. Друга част от оборудването е свързано с осигуряване на възможност за производство на нови продукти - медицинско работно и строително работно облекло. Третата група машини - парни и електрически каландри, са такива, които са липсвали във фирмата, в резултат на което преди съответните операции са били изпълнявани ръчно или възлагане на други фирми

САТЕЛИТ ТМ

Стойност на проекта - 357 400 лв. финансиране – 90%
Досегашната дейност на САТЕЛИТ ТМ е свързана с доставка на интернет и телевизия до крайни клиенти, посредством традиционния тип мрежи – хибридна мрежа с оптични и коаксиални кабели за ТВ и медни кабели (усукана двойка) до крайния потребител за интернет. Този тип мрежи вече изчерпва своя потенциал, от гледна точка на постоянно растящите нужди на потребителите от по-висока скорост и надеждност на комуникацията.

Реализацията на проектното предложение осигури разширяване на капацитета на Сателит-ТМ посредством инвестиции във високотехнологично оборудване, което подобри качеството и надеждността на предлаганите услуги и паралелно с това осигури разнообразяване на дейността с предлагане на нови услуги, като по този начин се отговори на нарастващите нужди на населението в региона за осигуряване на високоскоростен и надежден Интернет и цифрова телевизия, вкл. и до по-малките населени места.




Проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД“

Стойност на проекта - 357 400 лв. финансиране – 90%

През месец март 2020 г. „Кирково“ ООД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.033-0006-C01 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът целеше да повиши производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД. Успешното реализиране на основната проектна дейност - закупуване на роботизирана система за заваряване, даде възможност за внедряване на технологии за оптимизиране и подобряване на производствените процеси и производствената верига, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи. Това ще повиши производствения капацитет на компанията, ще осигури ефективно и ефикасно използване на ресурсите за производство на продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания.



Проект: Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в "СВОБОДА- 97"АД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в рамките на процедура № BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково – Златоград „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково – Златоград“

*Стойност на проекта: 228 565.00 лв
Безвъзмездно финансова помощ - 90%*

Чрез проекта се реализираха общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет, чрез закупуване на оборудване за шевната промишленост и закупуване на специализиран софтуер за конструиране и модулиране на облекло.

След изпълнение на дейностите, са постигнати следните резултати:

1. Закупени дълготрайни материални активи и специализиран софтуер
2. Въведено в експлоатация работещо оборудване и софтуер, обучен персонал



Б) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 във СВОМР

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. към СВОМР е предвидени две мерки. Приемът, изпълнението и отчитането по нея са приключили.

Общият размер на сключените договори е в рамките на **99,3 %** от приноса на ОПИК 2014 – 2020 към Стратегията на МИГ. Реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на **97 %** от договореното. Обобщеното изпълнение на проекти по тази мярка е както следва:

Етикети на редове	Сума от Договорени средства – ОБЩО-ОДР	Сума от Договорени средства – БФП	Сума от Договорени средства – СП	Сума от Реално изплатени суми – БФП
Развитие на човешките ресурси	1 476 542,48	1 476 542,48	0,00	1 432 991,01
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване	386 954,64	386 954,64	0,00	379 663,77
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места	1 089 587,84	1 089 587,84	0,00	1 053 327,24
Обща сума	1 476 542,48	1 476 542,48	0,00	1 432 991,01
Отн. дял				97%

По двете мерки са изпълнени **6** договора с местни бенефициенти, в т.ч. **4** договора по Приоритетна ос за заетост и **2** договора по приоритетна ос за социално включване:

Рег. номер на договор	Приоритетна ос	Бенефициент	Договорени средства – ОБЩО-ОДР	Реално изплатени суми – БФП
BG05M90P001-1.049-0001-C02	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места	ОБЩИНА КИРКОВО	319 304,09	319 304,09
BG05M90P001-1.049-0002-C01	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места	"БОРИ" ЕООД	115 394,40	109 183,84
BG05M90P001-1.049-0004-C01	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места	"ЧИЛИНГ" ООД	355 147,05	346 384,82
BG05M90P001-1.049-0005-C01	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	299 742,30	278 454,49
BG05M90P001-2.041-0001-C01	Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	234 699,60	227 408,73
BG05M90P001-2.041-0002-C01	Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване	ОБЩИНА КИРКОВО	152 255,04	152 255,04

Подробно описание за изпълнението е представено в годишните Доклади.

Проект: "Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в рамките на процедура BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково – Златоград"
Стойност на проекта: - 108 169.20 лв
Безвъзмездно финансиране – 100%



Проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в рамките на процедура BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково – Златоград" за обучение и заетост

Стойност на проекта: 258 258.00 лв
Безвъзмездно финансиране – 100%



Проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград“, Кметът на Община Златоград подписа тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №BG05M9OP001-1.049-0005-C01 с Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“.

Проектът бе насочен към осигуряване на обучения и субсидирана заетост до 12 месеца на 30 лица, търсещи работа, с индикатори за изпълнение, както следва:

- Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. – 20 бр.;
- Безработни участници, включително продължително безработни лица, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 год. – 10 бр.



Община Кирково изпълни проект "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез МИГ Кирково-Златоград. Стойност на проекта -328 961.60лв,



„ЧИЛИНГ“ ООД

Фирмата изпълнява проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез МИГ Кирково-Златоград. Общата цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на безработните на пазара на труда и създаване на възможности за заети лица да повишат своите знания и умения с оглед да се справят по-ефективно с работните си задължения и да им се осигури устойчива заетост в предприятието.

Обхванатите в проекта лица са общо 40 на брой и включват:

- търсеци работа безработни лица над 54 г. – 15 лица;
- търсеци работа безработни лица от 30 до 54 г. вкл. - 18 лица, от които 4 в уязвима позиция с основно или по-ниско образование;
- заети в дружеството лица със средно или по ниско образование - 7 лица, като 4 от тях са с основно образование.

Участниците са разпределени в 3 учебни групи. Приложен е интерактивен подход на обучение с активното участие на обучаемите в казуси, практически задачи и ролеви игри от реалната работна действителност.



В) Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ЕЗФРСР) във СВОМР

По ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР) към СВОМР са предвидени пет мерки. Изпълнението по тях към 30.09.2025 г е както следва:

Етикети на редове	Сума от Заявени пред МИГ средства - Общо, лв	Сума от Договорени средства - Общо, лв	Сума от Договорени средства - БФП	Сума от Реално изплатени суми - БФП
Програма за развитие на селските райони				
МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства	1 558 553,98	1 118 854,07	578 612,54	432 225,80
МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти	1 076 841,89	808 034,29	412 433,15	288 236,34
МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	5 099 413,10	1 653 767,90	1 237 413,27	1 122 047,88
МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	2 106 157,57	1 293 057,77	1 296 891,98	1 289 356,29
МИГ -Кирково-Златоград -Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”	311 499,76	263 309,75	253 638,43	253 436,65
Обща сума	10 152 466,30	5 137 023,78	3 778 989,37	3 385 302,96
Отн. дял спрямо бюджет			101.2 %	90,7 %

По мерки, дейностите по изпълнението е както следва:

В.1 - МЯРКА 4.1:

По мярката до момента са сключени 12 договора. Те са по три проектни процедури:

- BG06RDNP001-19.224 с прием от 2020 г. – 4 договора
- BG06RDNP001-19.632 с прием от 2022 г. – 3 договора
- BG06RDNP001-19.765 с прием от 2023 г. – 4 договора и с прием от 2024 г- 1 договор

От сключените договори по мярката:

- 3 – прекратени по искане на Кандидата (19.224-0001, 19.632-0001 и 19.765-0003)
- 9 – приключили с изплатена субсидия

От всички договорени проектни инвестиции, 10 са за животновъдни стопанства (в т.ч. за кози – 1, за крави - 6, за овце – 3), а 2 – за земеделски стопанства (био стопанство- арония-1, лешникова градина-1). Териториално 7 от проектите са изпълняват на територията на Община Кирково, а 5 се реализират в Община Златоград.

Справката за договорите по тази мярка е както следва:

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/получателя	Име на проекта	Статус	Договор ОДР	Договор БФП
4,1- Инвестиц. зем.стоп 19-224-0001	"Бори" ЕООД	Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство	Прекратен от Бенефициент	170 393,17	85 196,59
4,1- Инвестиц.зем. стоп 19-224-0002	Росица Пъчева	Модернизация на животновъдно стопанство	Изпълнен	191 474,69	95 737,35
4,1- Инвестиц.зем. стоп 19-224-0003	Златна ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма	Изпълнен	172 146,00	80 058,99
4,1- Инвестиц.зем. стоп 19-224-0004	Хикмет Ахмед Чалъшкан	Закупуване на трактор и оборудване за биологично стопанство в село Могиляне, община Кирково	Изпълнен	79 080,00	55 356,00
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2022-19.632-0001	Деметра 2022 ЕООД	Модернизация на материалната база и механизация на производствения процес при отглеждането на млекодайни крави.	Прекратен от Бенефициент	15 665,00	12 532,00
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2022-19.632-0002	Росица Пъчева	Модернизация на животновъдна ферма	Изпълнен	96 400,00	48 200,00
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2022-19.632-0003	Златна Ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма	Изпълнен	86 000,00	42 057,52
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2022-19.632-0004	Златна Ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма чрез инвестиция в ВЕИ за собствено потребление	Изпълнен	97 020,00	48 510,00
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2023-19.765-0001	ЗП Николай Севдалинов Белев	Лешникова градина	Изпълнен	29 337,00	17 602,20
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2023-19.765-0002	МИТКО АН. ТАТАРОВ	Модернизация на животновъдна ферма	Изпълнен	57 696,10	28 848,05
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2023-19.765-0003	Росица Пъчева	Модернизация на животновъдна ферма	Прекратен от Бенефициент	96 714,31	48 357,16
4,1- Инвестиции в зем. стоп.-2023-19.765-0005	ЗП Асен Момчилов	По-модерно говедовъдство	Изпълнен	26 927,80	16 156,68

Проект 19.224- 0001 Проектът осигури модернизацията на вече действащата козеферма по мярка 4,1. Предвижда закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството - Трактор със спомагателен инвентар за изпълнение на различни видове дейности за обслужване на стопанството и изхранване на животните в него. Проектната инвестиция беше изпълнена. Бенефициентът през 2023 г. отправи искане за прекратяване на договора и е подписано Споразумение за прекратяването му. Въпреки прекратяване на договора, Бенефициентът е споделял добри практики от своето стопанство при посещения на производители за обмяна на опит, организирани от МИГ.



Бенефициентът през 2023 г. отправи искане за прекратяване на договора и е подписано Споразумение за прекратяването му. Въпреки прекратяване на договора, Бенефициентът е споделял добри практики от своето стопанство при посещения на производители за обмяна на опит, организирани от МИГ.

Проект 19.224- 0002 Проектът „Модернизация на животновъдно стопанство“ е за закупуване на земеделска техника и оборудване, необходимо за оптимално функциониране на животновъдно стопанство – Трактор с мощност до 120к.с. с допълнително оборудване. С новозакупената техника се осигурява навременност и гъвкавост при отглеждането и изхранването на животните и реализацията на готовата продукция и извършване на тежки товаро-разтоварни операции в стопанството. Проектната инвестиция е направена. Проектът е изпълнен и отчетен през 2024 г.. Сумата по него е изплатена от ДФЗ. Бенефициентът е подпомаган от МИГ чрез участия в учебни пътувания за производители в др. МИГ на територията на страната и чужбина.

Проект 19.224- 0003 - Проектът „Модернизация на животновъдна ферма“ касае модернизация на фермата, съответстваща на европейските стандарти за производство на сурово овче мляко, съобразена с природните и фуражни условия, опазваща в максимална степен екосистемите в региона на фермата в землището на гр. Златоград, както и закупуване на земеделска техника за животновъдна ферма за овце от порода Лакон.



Обект на дейностите по проекта е закупуване на земеделска техника за обслужване на стопанството и изхранване на животните в него. Срокът на изпълнение на проекта е удължен до 02.2025г. Сключени са три анекса към проектния договор. Изпълнен окончателно с изплатена сума през 2025 г. Бенефициентът е подпомаган от МИГ чрез участия в изложения на производители и участия в учебни пътувания за производители в др. МИГ на територията на страната и чужбина.

Проект 19.224- 0004 Проектът е за отглеждане на арония. Проектът е изпълнен с изплатена субсидия. Чрез него се създаде съвременно и високорентабилно стопанство, отговарящо на европейските изисквания за земеделие, целящо производство на висококачествена продукция, готова да отговори на все по-нарастващите изисквания на пазара, като



едновременно максимално щадя околната среда. По Проекта се закупи трактор и съпътстващ инвентар към него - хидравличен извод, фреза, шредер, плуг и хидравличен култиватор. Закупуването на предвидените машини и земеделска техника доведе до

модернизация на активите в стопанството и повиши конкурентоспособността му. Бенефициентът е подпомаган от МИГ с предоставяне на информация и контакти за реализация на продукцията, участие в изложения на производители, участия в учебни пътувания и изготвяне на маркетингова стратегия. Проектът е изпълнен и отчетен през 2023 г. Сумата по него и изплатена.

Проект 19.632-0001 - Проектът е на Деметра ЕООД Златоград за ремонт на помещение за отглеждане на млекодайни крави. Договорен е през 2023 г. Бенефициентът е подпомаган от МИГ чрез участия в учебни пътувания за производители и участия във фермерски базари. През 09/2024 г, по инициатива на Бенефициента, Договорът е прекратен поради високия размер на собствено финансиране. Не са правени инвестиции по него и не са предявявани искания за плащане.

Проект 19.632-0002 - Проектът е договорен е през 2023 г. През 2024 г, поради смъртта на Бенефициента – ЗП Валентин Милков Пъчев, договорът беше сключен с неговия приемник Росица Пъчева. Чрез проекта се закупи земеделска техника, необходима за оптимално функциониране на обект „Кравеферма“, като конкурентоспособно животновъдно стопанство, чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска прикачна техника, която ще удовлетвори потребностите свързани с прибиране на люцерна, отглеждане и изхранване на животни и оптимизиране на производствените процеси във фермата. Проектът е изпълнен, отчетен и с изплатена субсидия през 2023 г. Бенефициентът през предходни години е подпомаган от МИГ чрез участия в учебни пътувания за производители. В периода на мониторинг е сключен анекс за правоприменик.



Проект 19.632-0003 - Проектът е за оборудване за животновъдна ферма. Договорен е през 2023 г. със „Златна ферма“ ЕООД за проект „Модернизация на животновъдна ферма“. Проектът е насочен към инвестиране в модерна овцеферма и закупуване на земеделска техника за обслужване на стопанството и изхранване на животните в него. През 2025 проектът е окончателно изпълнен и субсидията изплатена. Бенефициентът е подпомаган от МИГ чрез участия в учебни пътувания за производители в др. МИГ на територията на страната и чужбина.



Проект 19.632-0004 Проектът е на Златна Ферма ЕООД е насочен към модернизирание на земеделското стопанство/ЗС/, чрез инвестиция в изграждане на ВЕИ с мощност от 39,6 kW за нуждите на фермата, като така се модернизира физическия капитал, въвеждат се нови и енергоспестяващи технологии и се подобрява предпазарната подготовка. Проектът е договорен през 2024 г и окончателно изпълнен през 2025 г. Инвестицията е направена и внедрена. Сумата по БФП е изплатена. .

Проект 19.765-0001 Проектът „Лешникова градина“ на ЗП Николай Белев с. Долен, общ. Златоград е договорен през 2024 г, когато стартира неговото изпълнение. В хода на изпълнение е доставено оборудване – малогабаритен трактор и прикачна фреза. Земеделското стопанство е в землището на с. Китна, общ. Кирково. Проектът е изпълнен. Подадено и искане за плащане към ДФЗ на 31.12.2024 г. Отчетен и с изплатена субсидия през 2025 г.

Проект 19.765-0002 Проектът е на ЗП Митко Татаров - договорен през 2024 Проектът . касае модернизация на ферма, съответстваща на европейските стандарти за производство на сурово овче мляко, съобразена с природните условия, опазваща в максимална степен екосистемите в региона на фермата в землището на село Чакаларово, общ. Кирково . Оборудването е доставено. По договора са сключени два анекса. Проектната инвестиция е изпълнена изцяло. Отчетена и изплатена през 2025 г.



Проект 19.765-0003 Проектът е на ЗП Росица Пъчева - договорен през 2024 и Проектът е за закупуване на оборудване за кравефермата, необходимо за оптимално функциониране на конкурентоспособно животновъдно стопанство. Подписани два анекса към Договора през 2024 и 2025 г. . През 2025 г е прекратен по искане на Бенефициента

Проект 19.765-0005 Проектът е на ЗП Асен Момчилов - договорен през 2025 и описан по т. 5,3 от доклада. Същият е изпълнен изцяло през отчетния период и с изплатена субсидия. Подписани два анекса към Договора.

Основните дейности, изпълнени от екипа на МИГ Кирково-Златоград във връзка с тези проекти, включват:

- Становища към искания за промяна или изменение на Договора за БФП чрез допълнителни споразумения;
- Целеви дейности с проекти, чиито дейности изостават от планирания план за дейностите
- Обучения на бенефициентите, подписали нови договори за БФП;
- Запознаване на бенефициентите с Ръководството за изпълнение на проекти по ПРСР, както и практически указания за изпълнението;
- Предоставяне на информация и графични файлове за изпълнение на изискванията за визуализация.
- Посещения на място – във всяко от стопанствата;

- Подпомагане участието на Бенефициенти във фермерски базари и изложения на производители;
- Популяризиране чрез информационните канали на МИГ, вкл. чрез публикации за представяне на добри резултати и практики.

В.2 - МЯРКА 4.2:

През 2025 г, по мярката се изпълняват общо 6 проекта по мярката, в т.ч.

1 договор от 2025 г;

2 договора от 2024 г;

3 договора от 2021 и 2022 г

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/получателя	Име на проекта	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Статус
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0001	Златна ферма ЕООД	Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство	195 500,00	97 750,00	изпълн
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0002	ЕТ "Росица Пъчева"	Модернизация на животновъдно стопанство	188 800,00	94 400,00	изпълн
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0003	Златна ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма	195 496,29	97 748,15	изпълн
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0001	Златна ферма ЕООД	Закупуване на специализирано оборудване за мандра	97 780,00	48 890,00	изпълн
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0002	ЕТ Мира - Мирослав Куцов	Сладоледената къща	105 708,00	48 895,00	изпълн
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0004	Амелия 24 ЕООД	Родо-Милк	49 500,00	24 750,00	прекратен

И шесте проекта по мярката са предназначени за млекопреработвателни предприятия. Едното предложение е за строителство на мандра, четири – за осигуряване на технологично оборудване за мандра, едно – за производство на сладолед. Четири от проектите е предвиждат ползване на собствена суровина.

Проект 19.225-0001 - Предназначен е за закупуване на оборудване за мандра. Проектът е в ход на изпълнение, като с анекс е удължен срока му на изпълнение, поради технологична свързаност с проект 19.225.0003 по същата мярка на същия Бенефициент - „Златна ферма“ ЕООД.Изпълнен

Проект 19.225-0002 - Предназначен е за закупуване на технологично оборудване за преработка на мляко. Проектът е изпълнен. През 2024 правоприменик по договора

става ЕТ „Румяна Пъчева“. Инвестицията се реализира в с. Долно Къпиново, общ. Кирково

Проект 19.225-0003 - Предназначен е за строителство на мандра. Изпълняват се в срок проектните дейности. Стартирано и в процес на изпълнение са предвидените СМР. Осъществено е посещение на място.

Проект 19.766-0001 - Проектът е на „Златна ферма“ ЕООД Златоград, договорен през 2024 г. Предвижда доставка на в ход на изпълнение. специализирано оборудване свързано с преработка на овче мляко в нова мандра с капацитет 500 литра, добито от животни, собственост на инвеститора. Инвестицията в новото специализирано оборудване за мандра е свързано само и единствено с преработката на собствена продукция от овче мляко



Проект 19.766-0002 - Проектът с ЕТ Мира-Мирослав Куцов“ с. Старцево е предназначен за закупуване на технологично оборудване за производство на занаятчийски сладолед. Договорен е през 2024 г и е описан в т. 5,3 от Доклада. До момента по него са избрани изпълнители, сключени договори за доставка, заявена доставка и направени авансови плащания към доставчика. Изпълнени са и подготвителни дейности за помещенията за разполагане на оборудването. Проектът е изпълнен изцяло.



Проект 19.766-0004 - Проектът е на нова фирма Амелия 24 ЕООД с. Бенковски. Договорът е подписан през 2025 г и предвижда доставка на технологично оборудване за за мини мандра, необходими за производства на млечни продукти от краве мляко - Сирениноизготвител, Вана сиренарска - мин. 500 л, Самозасмукваща помпа, Маса работна - мин 1,5 x 0,9 x 1 м, Стелаж за обдухване на кашкавал, Дозираща машина за

кисело и прясно мляко, Машина за запечатване на фолио, Количка за оцеждане на извара, Сепаратор, Маслобойка. През 2025 г, поради краткото време за изпълнение на проекта, договарът е прекратен.

Четири от проектите са на територията на Община Златоград, два – на територията на Община Кирково. Всички изплатени суми по проектите от тази мярка са през 2025 г.

През 2025 година, по отношение на тези проекти, МИГ е осъществявал взаимодействия във връзка с изпълнение на проектните ангажименти по договора. Изготвени са становища по отправени искания за допълнителни споразумения, както следва:

Проект №	Бенефициент	Анекс №
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0002	ЕТ Валентин Пъчев – ЕТ "Росица Пъчева"	С04 С05
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0003	Златна ферма ЕООД	С04
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0001	Златна ферма ЕООД	С02 С03
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0002	ЕТ Мира – Мирослав Куцов	С02

Други дейности от екипа на МИГ с бенефициентите по мярката през отчетния период:

- Подпомагане при решаване на конкретни казуси в изпълнението.
- Посещения на място - във всички проекти;
- Подпомагане при подготовка на отчетните документи;
- Мерки за удължаване на срока и оптимизиране периода на изпълнението

В.3 - МЯРКА 6.4:

По тази мярка се изпълняват 17 проекта, чиито договори са сключени през 2023г. Изпълнението на проектите по тази мярка съставлява най-значима част от дейността на МИГ по СВОМР като обхват на проектни дейности, реализирани инвестиции, създадени ефекти, степен на изплатени суми.

19.588-0001 ЕТ "МЕТАЛИК-93 - ВЕЛИН ПЕЕВ"

История и приоритети: ЕТ "Металик-93-Велин Пеев" е учреден през 1993 г. През годините фирмата е създавала традиции в производството на резервни части за мотокари, електрокари, полусекретни и секретни брави за метални шкафове и ел. табла в помещения и на открито. Фирмата разполага с добро оборудване от машини с цифрово-програмно управление, фрези, стругове, както и пълната гама универсални машини. Приоритет на фирмата е качество на услугите,



постоянство, лоялност и коректност към всички клиенти и партньори.

Именно, в сферата на своята основна дейност фирмата участва и изпълни проект: „Текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда – механична работилница в гр. Златоград“. Общият Бюджет на проекта е в размер на 146 108 лв., от които финансиране –109 581лв, собствен принос- 36 527 лв.

Дейности, които са извършени по проекта:

- ~ Подмяна на дограма
- ~ Текущ ремонт на плосък покрив

Постигнати резултати: Повишаване на ресурсната ефективност, подобряване на безопасността и условията на труд в предприятието и разкриване на 1 работно място.



Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 4 анекса по договора. Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 2 анекса по договора. През 2025 г проектната инвестиция функционира. Фирмата изпълнява производствената програма.

19.588-0002 ЛАБИЕНУС ЕООД - Мобилни строителни услуги-

История и приоритети: Сравнително нова фирма, основана през 2021г. в сферата на строителството и строителните услуги, извършвани в с. Старцево, както и в други населени места. За разширяване кръга на предлаганите услуги, Фирмата успешно изпълни проект за „Доставка на машини и оборудване за извършване на механизирани бояджийски услуги“. Общият бюджет на проекта е в размер на 40 хил. лв, от които 75% са безвъзмездно финансиране, а 25% - собствен принос.



Проектът осигури доставка на машини и оборудване за извършване на услуги в строителството, свързани с фино шпакловане и боядисване на обекти в жилищни, административни и промишлени сгради. Бяха закупени: бояджийска система за безвъздушно полагане на шпакловка и боядисване под високо налягане с количка; бояджийски безвъздушен пистолет с акумулаторно хранване за бои, приспособления към системите за боядисване; мобилна прашосмукачка и влагоуловители. С доставените машини се създаде възможност за работа и през есенно-зимния сезон. Те са мобилни и допускат извършване на дейността и в други населени места.

Постигнати резултати: Собственикът Банчо Костадинов определя следните основни ефекти от проекта - техническо обезпечаване на с машини и оборудване, водещи до повишаване обема и качеството на работа, както и разкриване на 4 *нови работни места*. В резултат на изпълнението на проекта се премина към механизирани на услугите, повишена производителност и конкурентоспособност на фирмата, както и удовлетвореност на клиентите.

Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 2 анекса по договора. През 2025 г проектната инвестиция функционира. Услугите се предлагат.



19.588-0003 АИПДП - "ДЕНТАПЛАНТ" ЕООД

АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ ЕНЧЕВ- Долно Къпиново

История и приоритети: Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ (АИПДП) - "ДЕНТАПЛАНТ" ЕООД е основана през 2013 година. Управителят на фирмата- Д-р Александър Енчев е специалист по дентална медицина, практикуващ на територията на Община Кирково, с два функциониращи кабинета в с. Долно Къпиново и в СУ „Отец Паисий“ с. Кирково. Добър професионалист с богат опит в областта на денталната медицина, като предлага различни услуги, прегледи за профилактика и съвети за спазване на добра устна хигиена.

За насърчаване на инвестиционните дейности, създаване на заетост и ускоряване развитието на фирмата чрез въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари като цяло. д-р Енчев се насочва да извърши инвестиция в собствена налична сграда като участва с проект „Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за търговия в амбулатория за групов медицинска практика“ в с.Кирково. С това се дава възможност за подобряване на материалната база и осигуряване на първокласно зъболечение на територията на общината,

Общата стойност на проекта е 146 224 лева, от които 75% БФП- 109 668 лева. Средствата са предвидени само за СМР, с цел подобряване на материалната база, осигуряване на първокласно зъболечение в комфортна и достъпна среда.

Постигнати резултати: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез създаване на възможности за развитие на микропредприятията в сектор здравеопазване .

▪ Насърчаване на устойчива заетост и професионална квалификация на заетите, тъй като по проекта са разкрити 4 нови работни места за зъболекар, медицинска сестра, администратор/хигиенист и лаборант.

В хода на изпълнението се наложи промяна на техническия проект за СМР, което изискваше съгласуване и анекс към договора за БФП. Периодът на анексиране бе твърде дълъг, което създаде затруднения и доведе до закъснение със стартирането на СМР. Поради тези причини Договорът бе прекратен, по искане на бенефициента.



19.588-0004 ЕТ „АЛБЕНА МЛАДИНА – БЕНИ“-ДЕТСКИ РАЙ

История и приоритети: Фирмата притежава търговски обект в Златоград, магазин "Детски рай", който предлага детски играчки, облекла, обувки, пособия, както и други разнообразни артикули, предназначени за деца. Спецификата на клиентите изисква обстановката да бъде атрактивна, функционална и приятна. В тази посока Албена Младина изпълни проект за оборудване на магазина за детски играчки, с който се осигури допълнително оборудване за магазина, групирани в няколко категории: сглобяема тента, стелажи, инверторен климатик и компютър с принтер.



Постигнати

результат на проекта се осигури видимост на добро и пълноценно предлаганата стока, така и чрез онлайн стойност на проекта е финансирана БФП-Проектът е изпълнен, през 2024 г. Подписани договора. През 2025 г инвестиция функционира. Услугите се предлагат.




резултати: В изпълнението на климатизация и помещението, по-експониране на както физически, продажби. Общата 19 654 лв, от които 14 740 лв. отчетен, изплатен са 2 анекса по проектната

19.588-0005 МЕГИ - КОЗМЕТИК ООД, СТУДИО ЗА КОЗМЕТИЧНИ И ЛАЗЕРНИ ПРОЦЕДУРИ

История и приоритети: "Меги-Козметик" ООД е стартираща фирма, която развива нов бизнес в сферата на услугите. Идеята на собствениците е осъществена чрез проекта по мярка 6,4 на МИГ, като се създаде ново козметично студио в гр. Златоград. То предлага козметични, лазерни и отслабващи процедури, както и други дейности - фризьорство, маникюр, педикюр, извършване на медицинска козметика и физиотерапия, козметична лазерна медицина, всички видове масаж, спа процедури, соларно студио, внос и дистрибуция на козметични продукти. В създаването на новата дейност на фирмата бяха инвестирани средства в размер на 144 150.00 лева, от които 75% БФП-108 112.50 лв и собствено финансиране в размер на 36 037.50 лв.

Постигнати резултати: Проектът спомогна за нов тип услуги за грижа за кожата и тялото чрез внедряването на иновативни технологии, които не се предлагат от останалите козметични салони в града и региона, а именно висок клас професионално козметично оборудване, в т.ч.



професионален диоден лазер, професионален апарат NIFU 4D, HI-EMT -електромагнитен мускулен апарат, професионален апарат веларолер с кавитация, професионален апарат за криолиполиза, професионален апарат за аква пилинг и скин анализатор.

Проектът напълно отговори на потребността на територията на Местната инициативна група от инвестиции, свързани с развитието на неземеделски дейности и подобряване на конкурентоспособността на местната икономика и създаване на устойчива заетост с разкриването на 1 ново работно място.

Подписани са 3 анекса по проекта, извършено е авансово плащане. Проектните дейности са изпълнение изцяло. Инвестицията е направена. Услугите се предлагат устойчиво. През 2025 г са получени сумите за БФП.

19.588-0006 ПЕТЯ К 87 ЕООД, Автоматична линия за бетонови изделия

История и приоритети:

Управителят на фирмата Петя Коджаманова притежава богат професионален опит в сектора на строителните дейности. Тя познава задълбочено процесите, свързани с формиране на себестойността на продукцията, познава пазарите и конкуренцията, свързани с правенето на бизнес в производство на бетонови изделия. За да увеличи обема и качеството на продукцията спрямо търсенето, да задоволи потребностите от строителни материали за местния пазар (на територията на МИГ), така също и в региона на Южен централен район за крайни потребители (строителни фирми и граждани) и на търговци на строителни материали, фирмата изпълни проект за **„Доставка и монтаж на автоматична линия за**



производство на бетонови изделия“. Автоматизираната линия е за производство на бетонови блокчета (тухли), тротоарни плочки, павета и бордюри от различни размери, разположена на производствена площадка на дружеството в Златоград. *Използваният*

финансов ресурс по проекта е в размер на 146 500 лева, от които 75% БФП - 109 875 лева и 25% собствено финансиране- 36 625 лева.

Постигнати резултати: Реализацията на проекта осигури внедряването на технологично модерна, високо производителна мощност на територията на МИГ, чрез която фирмата реализираше проекта разкри пет нови работни места. Изпълнението е в подкрепа на диверсификацията на местната икономика към нови стопански сектори и насърчи младежкото предприемачество на кандидати до 40 години.

Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 2 анекса по договора.

През 2025 г проектната инвестиция функционира. Услугите се предлагат.

19.588-0007 ЕТ ГРАНИТ - СИЙКА ХАДЖИЕВА,

ФЕЕРИЯ В ГРАНИТ И МРАМОР

История и приоритети: Фирмата е основана през 2013г. и разполага с производствени и работни помещения за изпълнение на фирмените дейности, разположени в гр. Златоград и в с. Старцево. Основната дейност е съсредоточена в преработка на мрамор, гранит, варовик и изготвяне на вторични продукти от мрамор, гранит и варовик. За осигуряване на възможност за разширяване на фирмените услуги - обработка (вкл. гравирание и декориране), Сийка Хаджиева е мотивирана да търси източници на Европейско финансиране и успешно изпълни проект по мярка 6,4 на МИГ, за постигане на посочените резултати.

В рамките на проект „**Феерия в гранит и мрамор-2**“ е закупено ново оборудване - полираща професионална машина, чрез която се дава възможност на фирмата да разшири своята продуктова гама от услуги. Освен разширяване обхвата на услугите, проектната инвестиция надгради съществуващото оборудване и затвори технологичния цикъл, защото фирмата самостоятелно изпълнява услуги, които до момента е възлагала.



Общият финансов ресурс за проекта е в размер на 30 000.00 лева, от които БФП - 75% - 22500.00 лева и собствено финансиране 25% - 7 500.00 лева.

Постигнати резултати: Реализираният проект е предпоставка за повишена икономическа ефективност, постигнато осигуряване на устойчива заетост и по-добри финансови показатели на фирмата.

Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. През 2025 г проектната инвестиция функционира. Производствената програма се изпълнява.

19.588-0008 АВТОКОМПЛЕКС ВЕРОС, ЗЛАТОГРАД,

ОТ МОДЕРНОТО ОБОРУДВАНЕ, ДО КАЧЕСТВЕНАТА УСЛУГА

История и приоритети: Автосервиз „Верос“ притежава комплекс от вече изградена авторемонтна работилница през 2010г, контролно-диагностичен център, магазин за авточасти и офиси, със собствен паркинг, на обща площ от 868 кв. м. Идеята на собственика на фирмата е за



изграждане на допълнителна работилница към съществуващия център. За постигане и реализиране целите на фирмата, Наско Въргов изпълни проект **„Автокомплекс „Верос“- от модерното оборудване към качествена и гарантирана услуга“** по мярка 6,4 на МИГ Кирково-Златоград. В реновирания Автокомплекс с високотехнологично професионално оборудване, вече се извършват различни видове ремонти: ремонт на ходова част, монтаж и демонтаж на гуми, стенд и пристъргване на спирачни дискове, зареждане на климатици, смяна на масла и филтри, автодиагностика и други леки ремонти, касаещи обслужването на автомобила. В рамките на проекта е разкрито едно работно място. *Общият финансов ресурс е в размер на 146 309 лв, от които 75% БФП - 109 732 лв и собствено финансиране 25% -36 577 лева.*

Постигнати резултати: Реализираният проект осигури повишена икономическа ефективност, постигнато осигуряване на устойчива заетост и по-добри финансови показатели на фирмата. С модернизираният на Авторемонтния сервиз, фирмата достигна едно по-високо ниво на конкурентоспособност и диверсификация на дейността в предлагането на нови услуги.

Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 2 анекса по договора.

През 2025 г проектната инвестиция функционира. Услугите се предлагат.

19.588-0009 ЕЛЕКТРА-3 ЕООД Ирина Бошнакова-Златоград

История и приоритети: ЕЛЕКТРА-3 ЕООД е дружество специализирано в производството на ролки за профилиращи машини и окомплектовка за металорежещи машини. За да устои на конкурентния натиск и утвърди позициите си на българския пазар и разшири възможностите за предлагане на по-голяма част от продукцията си извън територията на областта, дружеството има нужда да увеличи капацитета и ефективността на работа чрез модернизирване на дейността си. Наличният машинен парк е недостатъчен и морално остарял, а някои от техниките са под наем, което влияе негативно върху ефективността на производствения процес и повишаване на производителността, което е пречка за увеличаване обема на произведена продукция и устойчив капацитет за растеж.

„Електра 3“ ЕООД - Златоград изпълни проект **„Технологична модернизация за осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на „Електра 3 ЕООД“**, финансиран по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково-Златоград“ от стратегията за ВОМР, чрез добавяне на нови технологични мощности към технологичния парк на предприятието, подобряване на производствения капацитет и постигане на по-висока производителност.

В рамките на изпълнение на проекта беше доставена и пусната в експлоатация специализирана подемна техника - 1 бр. мотокар. Инвестицията е на обща стойност 113 000 лв, от които 84 000 лв са безвъзмездна финансова помощ. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез МИГ "Кирково-Златоград". Направената инвестиция спомага за подобряването на производствените процеси в предприятието и оптимизиране на производствените разходи..

"Електра 3" ЕООД е четвъртото машиностроително предприятие от територията на Златоград и Кирково, финансирано чрез местната Стратегия за ВОМР. Подписани са 2 анекса по договора. Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. През 2025 г проектната инвестиция функционира. Производствената програма се изпълнява. От март 2025 г са направи редица организационни и функционални промени, свързани с дейността.



19.588-0010 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ-67 ЕООД

„ЕСТЕТИКА И СТИЛ В САЛОН ЗА КРАСОТА ДАЯНА“

История и приоритети: Салона за красота „Даяна“ е част от разширените фирмените услуги след 2021г. Традиционната фирмена дейност е пътнически превози. Настоящата проектна дейност е в предлагането на персонални услуги - както за мъжа, така и за жената в направление фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр и ноктопластика.

За надграждане на услугите фирмата изпълни проект „Естетика и стил в Салон за красота Даяна“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез МИГ "Кирково-Златоград", чрез който е закупена нова машина за лазерна епилация. Направената инвестиция е в размер на 23 750 лв, от които безвъзмездна финансова помощ - 17 812 лв.

Постигнати резултати: Предлагане на нови и допълнителни услуги, осигуряващи грижи за тялото. Съчетанието на новите и предлаганите до момента услуги ще позволи увеличаване броя на клиентите, размера на приходите и конкурентоспособност на пазара на труда. По проекта е разкрито 1 ново работно място за козметични услуги. Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 2 анекса по договора.

През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.



19.588-0011 ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДАРИНА МИХАЙЛОВА ЕООД

История и приоритети: Сравнително ново дружество, регистрирано през 2021г. за извършване на първична дентална медицинска помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и други свързани с денталната дейност.

Според д-р Михайлова, „стартирането на частна стоматологична практика е едно предизвикателно начинание за всеки един дентален специалист. Необходими

са усилия, много време и търпение, за да бъде изграден успешен бизнес в денталната практика. Стоматологията е прогресивна, непрекъснато развиваща се здравна




професия, която има много обещаващо бъдеще.“ За да превърне мечтата си в реалност, да осигури превъзходно стоматологично лечение на своите пациенти, Фирмата успешно изпълни проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез МИГ "Кирково-Златоград".

За кабинета по дентална медицина в Кирково, чрез проекта са направени инвестиции за медицинско оборудване и обзавеждане включващи Интраорален рентген, Апарат за сканиране на фосфорни плаки, Микроскоп и 3D Интраорален Скенер. Общата стойност на проекта 132 717 лева, от които безвъзмездна финансова помощ е 99 537 лв, а собствения принос- 33 179 лева.

Постигнати резултати: Закупени нови материални активи на дружеството, които създават добри условия за извършване на дейностите във фирмата и да се положат основите за развитие на успешен бизнес. Също така, осигурен и максимално разширен пакет за диагностични, лечебни и профилактични дейности в съответствие с общоприетите стандарти за добра медицинска практика. Осигурено устойчиво развитие на качеството в лечебното заведение и конкурентоспособност, чрез създадено 1 работно място.

Подписани са 2 анекса по договора през 2023. Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.



19.588-0012 ХЕЛИДЕНТ 96 ЕООД

История и приоритети: Млад специалист в областта на денталната медицина, със собствен кабинет от 2022г. в с. Дрангово, от 2024 г. и в с. Бенковски, с готовност да надгражда своя бизнес в краткосрочен и дългосрочен план. За да създаде своята уникалност, дружеството в лицето на д-р Живкова диференцира нуждите за стоматологичния си кабинет и се възползва от възможността да участва по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково-Златоград“ от стратегията за ВOMP и изпълни проект за „Доставка на



специализирано стоматологично оборудване и обзавеждане за „ХЕЛИДЕНТ 96 – АИППМПДМ“ ЕООД“- Стоматологичен блок и допълнително оборудване, периферия и помощни агрегати. За създаване на благоприятна среда за осъществяването и развитието на практиката, освен специализирано оборудване, чрез проекта се доставят нови мебели, допълнително обзавеждане и оборудване за административните нужди на стоматологичен кабинет и рецепция за пациенти. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с обща стойност 130 294.50 лева, от които безвъзмездни средства - 97 720.88 лева.

Постигнати резултати: Насърчаване на конкурентоспособността на територията на МИГ Кирково – Златоград, чрез въвеждане на високотехнологично и иновативно стоматологично оборудване в практиката на кандидата и насърчаване на заетостта с разкрито 1 работно място.

Проектните дейности продължават, като мястото на инвестицията е променено в с. Бенковски, общ. Кирково. През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.

19.588-0013 РАШКО-48 ЕООД

ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

История и приоритети: Дружеството има своята история от 2007г. в сферата на автотехнически и сервизни услуги, от които се възползват потребители от територията на двете общини Кирково и Златоград. За да надгради фирмената дейност и създаде устойчиво развитие, дружеството изпълни проект за създаване на нова услуга "**Периодични и годишни технически прегледи на МПС**". Чрез проекта е доставено оборудване за пункт за периодични и годишни технически прегледи, както и оборудване за автомобилна диагностика, на обща стойност 61 955 лева, от които - 46 466 лева безвъзмездни финансови средства чрез Програмата за развитие на селските райони.

Предвидените финансови средства са изцяло насочени към оборудване на пункта, в съответствие с Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.



Постигнати резултати:

Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността на фирмата. Чрез внедряване на новите услуги ще бъдат осигурени допълнителни приходи от утвърдени и нови клиенти на автосервиза. В

рамките на проекта е осигурена допълнителна заетост на 1 лице и подобро качество на обслужване на клиентите.

Оборудването е доставено и новата услуга се предлага от 20.12.2024 г. Проектът е отчетен и изцяло изплатен през 2025 г.

През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.

19.588-0014 ХРИСТОЗОВ ДЕНТ 2020 - Д-Р ДОБРОМИР ХРИСТОЗОВ Нови дентални услуги

История и приоритети: ХРИСТОЗОВ ДЕНТ е дентална практика с над 30 годишен опит. Основана от д-р Николай Христов, практиката продължава да се разраства, като към нея се присъединяват синовете му - д-р Владимир Христов, а по-късно и д-р Добромир Христов. Разкриват кабинети в



Кирково, Кърджали и Пловдив. Всеки от екипа има различна насоченост в денталната медицина.

Проектната идея на д-р Д. Христов да участва по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково-Златоград“ от стратегията за ВОМР е пряко свързана с подобряване качеството на предлаганите услуги и условия на труд. Надграждането на предлаганите стоматологични услуги в кабинета по дентална медицина в Кирково, се осъществи със закупуване и монтиране на



и монтиране на **„Дигитален рентгенов скенер“**, част от оборудването по пътя към модерната стоматология. Инвестицията е в размер на 95 665 лева, от които 75 % безвъзмездни финансови средства в размер на 71 748 лева, чрез Програмата за развитие на селските райони.

Постигнати резултати: Инвестицията постигна целите за модернизирането на лечебното заведение за дентална медицина, съгласно съвременните изисквания за заведения от този тип . Инвестиционните разходи са пряко свързани с подобряване на качеството на предлаганите услуги и условия на труд и създаване на нови 4 работни места в район с висока безработица.

Оборудването е доставено и услугата се предлага. Подписани 3 анекса по договора. Предстои отчитане. През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.

19.588-0015 КАТАРО СПИТИ ООД -ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕРАЛНЯ ЗА КИЛИМИ И ТЕКСТИЛ

История и приоритети: Проектът е насочен към оборудване на професионална пералня за килими и домашен текстил (пердета, завивки, кувертюри) на територията на гр. Златоград, с внедрени машини с технологична последователност наподобяваща поточна линия - машина за пране на килими, машина за сресване на влакна и отнемане на остатъчни косми и мъх, центрофуга за килими, пералня и сушилна машина с капацитет 40 килограма. Инвестицията извършена по проекта е в размер на 146 160.00лева, от които 75% безвъзмездни финансови средства - 109 620.00лева, чрез Програмата за развитие на селските райони.

Променено е мястото на изпълнение на инвестицията и иницирирана промяна на параметрите на част от оборудването. Наблюдава се забавяне в хода на изпълнение на проектните дейности. Сключени са анекси през 2025 за промяна характеристиките на оборудването, както и за удължаване срока за изпълнение до максимално допустимия.

Оборудването е доставено, монтирано. През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат. Проектът е отчетен и БФП изплатена изцяло.





19.588-0016 ЕТ „ШЕРИ 2012“ – САЛОН ЗА КРАСОТА
с. Чорбаджийско,

История и приоритети: Красотата и грижата за външния вид са винаги в центъра на вниманието ни. Независимо от редица обстоятелства, хората ще продължават да се грижат за визуалния си облик и косата си. За да се докоснете до високо качество на предлаганите услуги, спокойно може да се доверите на човека с богат професионален опит и много клиенти – *Шерке Ибрям*. Тя създаде нов собствен „Салон за красота-Шери“ в Чорбаджийско, със



стабилни перспективи за бъдещето развитие на фризьорските и козметичните услуги в района. Салонът е модерно оборудван чрез първия изпълнен проект по мярка 6,4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково-Златоград“ от стратегията за ВОМР и е пряко свързан с подобряване качеството на предлаганите услуги и условия на труд. Извършените инвестиции са в размер на 67 263 лева, от които 75% са безвъзмездни финансови средства -50 447 лева.

Постигнати резултати: Доставено оборудване и обзавеждане, което позволява предлагането на по-качествени и съвременни услуги и процедури.

Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г. Подписани са 3 анекса по договора. През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.

История и приоритети: Сравнително ново дружество от 2022г., което развива своята дейност в областта на лечебно-възстановителна медико-техническа дейност, извършване на определени специфични технически дейности и изработване на специализирани медицински и помощни средства по предписание на лекар по дентална медицина. Изпълнява и други видове дейности, свързани с изработване на зъбопротезни конструкции с лечебно-възстановителен и естетичен ефект.

Зъботехниката и денталната медицина се развиват както всяка една друга област, постоянно и в крак с новите технологии. Процедурите по създаването на зъботехнически изделия, самите работни процеси и начините на обмен на информация

между зъботехника и зъболекаря, дава възможност на Денислав да кандидатства и изпълни успешно проект по мярка 6,4 чрез МИГ. По проекта **Медико-техническата лаборатория** беше оборудвана със съвременна цифрова технология, която подпомага проектирането и производство на конструкции с висока



точност-3D принтер Phrozen Sonik 4K 2022 Dental и 3D Скенер за лаборатория SWING HD.

За осигуряване на комфортна и достъпна среда в лабораторията, по проекта е доставено и монтирано съпътстващо оборудване необходимо за изпълнение на основната дейност.



Вложените инвестиции са в размер на 62 124 лева, от които 75% безвъзмездна финансова помощ - 46 593 лева.

Постигнати резултати: Създадено ново микропредприятие и иновативна услуга на територията на община Кирково, извън сектор земеделие. Диверсификация на местната икономика и създаване на заетост с разкриване на 1 работно място.

Подписани са 3 анекса по договора. Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г.

През 2025 г фирмените услуги, свързани с проектната инвестиция се предлагат.

От всички 17 договора, 16 са приключени с изплатени субсидии (в т.ч. 1 - през 2023 г, 10 - през 2024г, 5 – през 2025 г), а един и прекратен. На всички Бенефициенти са предоставени визуализиращи табели.

През 2025 г са популяризирани 12 бенефициента с изготвени рекламни видеофилми за проекта.

В.4 - МЯРКА 7,2:

По мярка 7,2 са проведени три процедури за прием и са подписани общо 5 договора, от които 4 в предходни години, а 1 – през 2025 :

7,2-Инв.в публ. инфрастр.19.148-0001	ОБЩИНА КИРКОВО	"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап	385 535,17	385 535,17
7,2-Инв.в публ. инфрастр.19.148-0002	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград	411 432,53	404 474,05
7,2-Инв.в публ. инфр2022 - 19.571-0001	ОБЩИНА КИРКОВО	„Подобрене на сградата на ДГ „Слънце“ с.Чорбаджийско	226 155,64	226 155,64
7,2-Инв.в публ. инфр2022 - 19.571-0003	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	„Изграждане на улица „Антон Страшимиров“, с. Старцево	177 211,44	177 211,44
7,2-Инв.в публ. инфр2025 - 19.850-0002	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	Обновяване на многофункционална детска площадка Старцево и зона 3-Златоград	96 557,20	95 979,99

Два от проектите се изпълняват на територията на Община Кирково, три – на територията на Община Златоград, като обектите на инвестициите по мярката са разположени в 4 различни населени места от територията на МИГ.

Изпълнените проекти по мярката са описани в годишни доклади:

Проект 19.148-0001 - Проект на Община Кирково: **"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап**, Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация през 2021 г. Чрез проекта на Община Кирково се благоустрои уличната мрежа в с. Бенковски, включително и направа на тротоари. В проекта са включени седем улици с обща дължина 1045 м. Наред с преките ефекти за живущите и ползвателите на тези улици, реализацията на проекта осигури стабилност и трайност на настилката, гарантира носимоспособността и отводняването им от повърхностните води. Изпълнените строително-монтажни работи включват различни видове дейности - земни работи, пътни работи, асфалтови работи и дейности за организация на движението. Подобрена се транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа в улиците на с. Бенковски и се осигури по-комфортен и безопасен транспортен достъп до основни услуги за населението и икономиката в община Кирково.



Проект 19.148-0002 Проектът на Община Златоград по тази мярка е за: **„Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“**. По проекта се изгражда нова паркова среда и се обособяват нови зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част. Оформя се диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.



Проект 19.571-0001 - Община Кирково-проект „Ремонт на ДГ „Слънце“ с. Чорбаджийско.

Договорен през 2023 г. В основните дейности за изпълнение са включени топлоизолиране и подмяна на фасадната дограма и други свързани с подобряването и поддържането в изправност на сградата. С



изпълнение на проекта Община Кирково цели надграждане на базови услуги на населението и най-вече достъпа до тях в сферата на образованието, за предоставяне на качествено предучилищно образование и повишаване на енергийната ефективност на образователните обекти в общината. Изпълнени дейности – проведени процедури по ЗОП, съгласувани изпълнители, вписани изпълнители, изпълнени СМР, отчетени, разплатени.

Проект 19.571-0002 - Община Златоград - проект „Изграждане на улица „Антон Страшимиров“ с. Старцево от о.т.351 до о.т.367“. По проекта са изпълнени дейностите – проведени процедури по ЗОП, съгласувани изпълнители, вписани изпълнители. По проекта се изпълни изграждане на асфалтова настилка с дължина 321 м. на улица „Антон Страшимиров“ от осова точка 351 до о.т. 367 в с. Старцево, Община Златоград, монтиране на указателни табели с имената на улицата, пейки и кошчета за смет. Проектът е изпълнен, отчетен, изплатен през 2024 г.

Проект 19.850-0002 на Община Златоград „Обновяване на многофункционална спортна площадка в село Старцево и детска площадка в Зона III на градски парк в град Златоград, Община Златоград“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на населените места в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.850-0002-C01 от 06.08.2025 г., сключен между община Златоград, ДФ „Земеделие“ и МИГ Кирково Златоград е на обща стойност 96 557,20 лв. без ДДС, от които 86 901,48 лв. европейско и 9 655,72 лв. национално съфинансиране.

В рамките на проекта се подмениха износени и нарушени елементи по детските съоръжения, както и настилката на детска площадка в Малкия парк в град Златоград и подмени се подмени настилката на многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки врати, хокей на трева, хандбал и тенис на корт в село Старцево. Също така е поставено детско съоръжение – тематичен панел за учене, общуване, експериментирание, събиране с останалите деца, адаптирано за деца с увреждания. Въпреки краткия срок за изпълнение, от юни до септември 2025г, проектните дейности се изпълниха изцяло. Публичната инфраструктура в две населени места беше подобрена.

В.5 - МЯРКА 7.5.1

По мярка МИГ –Кирково-Златоград -Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” са подписани общо 13 договора за финансиране. Всички 13 договора са от предходни периоди (по процедура за прием от 2020 г и 2022 г); Всички 13 проекта са приключили и с изплатена субсидия, като 2 от тях – през 2025 г.

Териториално, проектните инвестиции по мярката са разпределени както следва: 5 проекта в Община Кирково, 8 проекта – в Община Златоград, общо в 7 различни населени места. По вид на бенефициента - проектите по мярката се разпределят както следва:

- Сдружения с нестопанска цел -4 ;
- Народни читалища - 3 ;
- Образователни институции - 4 ;
- Общини - 2;

Изпълнените по мярката проекти са както следва:

- **Проект 19.202-0001 "Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще"** е



наименованието на проект, изпълнен от Средно Училище „Никола Вапцаров“-Бенковски. По проекта се създадоха два тематични клуба – „Клуб на младия самодеец" и „Клуб на младия еколог“. Младите самодейци, съвместно с техните ръководители, са ангажирани с проучвания, разучавания и изпълнение на местни културни традиции, обичаи, народни песни и танци, характерни за региона. За реализирането на тази клубна

дейност по проекта се закупиха 30 комплекта мъжки и дамски народни носии, 3 гайди и 1 синтезатор. Община Кирково подкрепи инициативата,


като подобри облика на музикалния кабинет, който вече създава атмосфера за развитие в областта на музиката. Вторият клуб, наречен Екоклуб „Орел“, работи по дейности и кампании, свързани с изследване и опазване на природното наследство. За него бяха осигурени компаси, консумативи и предметни награди за еко-състезанията. Екоклуб „Орел“ със своите инициативи представи по нетрадиционен начин местното природно богатство. Много хора научиха за причудливите скални феномени край Бенковски и Кушла: - Гъбата и Крокодила; Слонът и Лъвът - Божи мост; Дупчения камък; Костенурките; Пещерите и.....много други.



- **Проект 19.202-0002** BG06RDNP001-19.202-0002-C02 **Закупуване на сценично облекло и реквизити за Народно Читалище "Искра - 1997" в село Долен, община Златоград на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1997" с. Долен.** Чрез проекта бе даден нов живот на кукерската група. По проекта бяха доставени: 10 кукерски облекла от естествена кожа, 10 комплекта чанове, 15 обувки за танцуване/скарпини/, 15 детски носии, 15 дамски ризи, както и 2 мъжки народни носии. Групата осъществи множество шествия в навечерието на Коледните и Новогодишните празници на 2022 г и 2023 г.
- **Проект 19.202-0004** BG06RDNP001-19.202-0004-C02 **"Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно и природно наследство на територията на община Кирково"**
ОБЩИНА КИРКОВО



- Проект 19.202-0005- "Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград" на Община Златоград.




Проект
Община
Златоград

Достъп до туристически атракции;
 Туристическа маркировка;
 Беседки и заслони;
 3D табло;
 Указателни табели;
 Фототабла;
 Пирамидална реклама

- Дейностите, заложи в проекта, включваха изработване и монтиране на 3D информационно табло, на което релефно са изобразени значимите местни туристически обекти. Изработени и монтирани са 15 броя указателни табели, тип ветропоказател – стойка; 35 броя указателни табели, тип ветропоказател – табела; 10 броя

табели – тип информационна, за поставяне на стена. Направени са информационни табели на стойка, които са монтирани на атрактивни туристически места - Екопътека на здравето; Тракийско светилище „Белите камъни“; Тракийски скален култов комплекс „Крокодила“; Местност „Пещерите“ – Скални образувания „Божи мост“ и Тулпан камък; Етнографски ареален комплекс – Златоград; Параклис „Св. Екатерина“; Параклис „Св. Атанас“; Параклис „Св. Св. Константин и Елена“; Параклис „Св. Неделя“ и Язовир „Златоград“. На централния площад в Златоград са монтирани постамент – пирамидална плоча и табла за фотоизложба на открито. Изработени и монтирани са три беседки за отдих в близост до природни забележителности - в село Кушла, на пътя към село Старцево – махала „Белите камъни“ и на селскостопански, горски път в землището на село Долен.

- **Проект 19.202-0006 Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм на Сдружение „Местни инициативи за развитие“ Старцево.** Чрез проекта бе реализирана местна инициатива на „Красиво Старцево“, насочена към обновяване чрез граждански инициативи центъра на Старцево, обогатяването и създаването на традиции за летния празник на Старцево, фокусиране вниманието върху обществените проблеми, проследяване историята на селото – чрез мобилна инсталация на изложбени пана, направени от експерти



- **Проект 19.202-0007 «Гайдата – от траките, до днес»** е проект на Сдружение «Дельо хайдутин» Златоград, с ръководител Тодор Кайков. По проекта гайдарският състав при сдружението организира два концерта. Първият бе в Златоград, по време на майските празници. Съпроводен от беседа за историята на гайдата и демонстрация на изработка на родопска каба гайда, представени



- от гайдаря Петър Янев и майстора Костадин Илчев. Вторият концерт бе на територията на Скално – култовият комплекс „Каменният град“ в община Кирково и съпроводен с открит урок на тема: „Природните скални феномени и тракийски светилища – част от местното природно наследство. Участваха туристи, ученици, вкл. група от португалски младежи. Проведе се в Деня на Съединението на България, и даде възможност магията на родопската каба гайдата, величието на природата и мистиката на тракийските светилища да обединят в едно, за да осигурят на зрителите незабравимо усещане.

- **Проект 19.202-0008 на Основно училище "Иван Вазов" с. Чакаларово "Да опознаем и съхраним нематериалното културно и природно наследство на Община Кирково".** Стойността на проекта е в размер на 18 831.75 хил. лв., БФП – 100%. В дейностите по проекта са включени ученици от първи до седми клас, преподаватели от училището и родители. Създават се 5 клуба с различна насоченост и тематика, за които са закупени видеокамера, фотоапарат, закупуване на лаптоп, мултимедиен проектор с екран, аудиосистема, мултифункционално устройство и народни носии за момичета и момчета. Това

е единият от двата проекта по мярката, чието отчитане остава за следващия отчетен период.

- **Проект 19.202-0009 "Децата на Златоград по пътя на народните традиции с усмивка и надежда"** на **ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА"** гр. **Златоград**, в размер на 14 539.60 хил. лв., БФП – 100%. Дейностите по проекта са организирани на Коледно тържество и базар на занаятите, Гергьовденски детски ателиета и провеждане на "Съкровищата на Родопите" - еко празник. За всички деца се предвидени носии за момичета и момчета за участие и чествания на празници на градината и традиционните празници на град Златоград.
- **Проект 19.202-0010 Проект „К3 Ултрамаратон“** на Сдружение „К3 Ултра“. Организиране на Маратонът К3 Ултра Златоград със 160 участника. Маратонът К3 Ултра се проведе през месец септември. По трите трасета премериха сили 680 участника от 10 държави, както и 90 ученика участваха. За състезателите се грижеха 160 доброволца. Чрез проект „К3 Ултрамаратон“ по мярка 7.5.1-Съхраняване на културното и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград“, бяха изработени рекламни материали, флаери и транспаранти, а за участниците - персонални медали и тениски.



- **Проект 19.202-0011 "Развитие, запазване и обогатяване на нематериалното културно и природно наследство"** на Народно читалище "Васил Левски - 1952 г." с. Дрангово
- **Проект 19.202-0013 Златната кухня на Златоград-Кирково** на Сдружение за социална интеграция. В хода на реализация на проекта Сдружение за социална интеграция - гр. Златоград проведе конкурс

«Пътешествие назад във времето в кулинарното наследство на Златоград и Кирково» с цел събиране на автентични местни рецепти, познати от векове, които представят местните кулинарни традиции. Отпечатана е туристическа брошура за популяризиране на дестинацията Златоград-Кирково като маршрут за кулинарен, културен и екотуризм, както и картончета с характерни местни рецепти. Най-атраktivната част от проекта бе проведена на 16.09.2022 г. фестивал «Златна кухня», насочен към промотиране на автентичната местна кухня като част от културното наследство на района Златоград-Кирково. Събитието се проведе на открито, а местни майстори-кулинари от Златоград и Кирково направиха демонстрация на няколко традиционни местни ястия (качамак, пататник, клин), разяснявайки пред публиката начина на приготвяне и характерните традиции и обичаи, свързани с конкретното ястие. В рамките на фестивала се проведе състезание между поколенията за най-добре приготвено местно ястие, като журито оценяваше автентичност, оригиналност, атраktivност на приготвяне и поднасяне на ястието.



- Проект 19.559-0001 "С танц и песен - за съхранено наследство" на ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1908" НЧ гр. Златоград, в размер на 17 486.40 лв. хил. БФП – 100%. Чрез изпълнение на проекта се осигуриха мъжки, дамски и детски носии, предназначени за четирите самодейни читалищни състави, с които имат възможност за съвместните им изяви като ансамбъл, както и за участия като отделни състави в тематични празнични прояви други културни събития на местно и национално ниво. Под надслов "Ритмите на Родопите" съставите към Читалището осъществиха със свое участие музикално танцова програма в три празнични прояви в Златоград (Тодоровден, Делюви празници) и Кирково (Празник на плодородието); Чрез "Багрите на Родопите" се организираха на еко-акции за почистване на 2 еко-пътеки "Алея на Здравето" и "Света Екатерина" с хоро на ГКПП Златоград. Проектът е изпълнен, отчетен и изплатен през 2024 г.

- Проект 19.559-0002 „Традициите - мост към бъдещето“ на Средно училище "Отец Паисий" Кирково Проектното предложение включва работа в няколко насоки. Работа на ученици в групи в 3 основни направления: Откриване, описване и пресъздаване на местни рецепти "От кухнята на баба", Изучаване и възстановяване на местния фолклор - местни традиции и обичаи, легенди и предания, изготвяне на сборник с текстове на песни, легенди и предания. Третата група се занимава със сценично изкуство - изпълняване и възстановяване на обичаи. Дейностите са изпълнени през 2024 г. Отчетен и разплатен изцяло.



Иновативната мярка 7,5,1 на МИГ Кирково-Златоград, насочена към съхраняване на културното наследство и популяризиране на природното богатство на територията на Община Кирково и Община Златоград има изключително значим ефект от изпълнението на посочени проекти. Тъй като ефектът по тези проекти е много голям, рефлектира върху много хора и използва сравнително малък ресурс, смятаме че иновативната мярка на МИГ е много ефективна и резултатна.

5,5. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните Кандидати и изпълнението на проекти от Бенефициенти

А) Провеждане на обучения и информационни срещи и обучения

През периода на изпълнение на Стратегията Местна инициативна група Кирково-Златоград организира поредица от информационни срещи и обучения за потенциални кандидати, местни лидери,

Б) Консултиране на бенефициенти в офисите на МИГ Кирково - Златоград

Екипът на МИГ провежда индивидуални консултации със заинтересовани лица, представители на различните сектори - местния бизнес, земеделски производители, за подготовка на проектни предложения за кандидатстване по отворени процедури за прием, както и методическа помощ при отчитане на проекти по сключени административни договори с бенефициенти на МИГ.

Бенефициентите получават съвети и техническа помощ по конкретни казуси, свързани с изпълнение на техните проекти, както и спазване изискванията на административните договори. Предмет на консултиране са били следните теми:

- Ръководство за изпълнение на проекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 – тълкувания на посочени в него ключови моменти;
- Случаи и ред за сключване на допълнителни споразумения по договорите, както и за уведомяване при настъпили промени;
- Мерки за визуализация и публичност – спазване на изисквания, предоставяне на графични файлове на всички бенефициенти;
- Провеждане на процедури по ПМС 160 за избор на изпълнител, вкл. изготвяне на документи и типови форми, начин на въвеждане;
- Комуникация с ДФЗ и с МИГ;
- Работа с ИСУН2020;
- Работа в СЕУ;
- Отчетност на проекти – публикуване в сайта и индивидуално предоставяне на комплект документи за ДФЗ за отчитане по проекта; съдействие при попълването им, модул отчитане в ИСУН2020;
- Посещение на място във връзка с доставки;
- Възможности за кандидатстване по други мерки за финансиране.
- Други, поставени от бенефициентите въпроси;

5,6. Електронни регистри, системи и бази данни за съхранение на информация.

А) Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Местна инициативна група има отговорен служител за поддържане на деловодната система и архив. Използва се специализиран програмен продукт АИС

„Деловодство“. Спазва се реда за приемане и регистрация на входящи и изходящи документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането на документи, текущо запазване, използване и съхраняване на печатите на МИГ, поддържане на архив на Сдружението, определяне на регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си.

Прилага се приетата номенклатура. Всички постъпили документи се регистрират, независимо от начина им на постъпване – лично, по пощата, по електронна поща, чрез Система за сигурно електронно връчване, чрез ИСУН и др., съгласно вътрешнонормативни документи-ВПН[№]12 Инструкция за организацията на деловодната дейност и архив на Сдружението. Документите се съхраняват в съответните регистри. Този елемент от дейността е регулярен.

Б) Поддържане на електронни регистри и бази данни

Регистрите са съгласно дадени указания относно поддържане на бази данни/регистра на МИГ, необходими за проследяване изпълнението на СВOMP за програмен период 2014-2020, съгласно писмо от 04/02/2022 на Зам. Министър на земеделието.

Налични в МИГ, с периодична актуализация са следните регистри:

- Електронен регистър на постъпилите, оценените, договорените и приключилите проекти чрез Стратегията за ВOMP на МИГ Кирково-Златоград – актуализира се ежемесечно;
- Регистър на сключените договорите с физически и юридически лица – актуализира се ежемесечно;
- Списък на Членовете на Общото събрание (КВО), Управителния съвет (КУО) и екипа на МИГ -актуализира се при всяка промяна;
- Протоколи от заседания на ОС и УС- актуализират се ежемесечно;
- Вътрешни правила и процедури;
- Ръководства за кандидатстване и за изпълнение на проекти по трите оперативни програми от СВOMP;

Всички горепосочени регистри са публикувани на Интернет страницата на МИГ.

Освен горепосочените регистри, МИГ поддържа и следните бази данни:

- Изпълнение на индикатори ВOMP;
- Обучения и информационни кампании;

В) Поддържане на интернет страница:

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ Кирково – Златоград, публикува на интернет страницата си задължителната информация по чл. 86, ал. 2 от

Наредба № 22 / 14.12.2015 г. Разработената интернет страница отговаря на изискванията за визуализация от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на територията на МИГ Кирково-Златоград е разработеният информационен интернет сайт с адрес www.mig-kirkovo-zlatograd.com

За изпълнението на услугата/ поддръжка на интернет страницата, Сдружението има сключен договор с „Смарт Уеб Софт“ ЕООД (досегашен доставчик на услугата). Чрез него всички заинтересовани лица могат да получат актуална информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ Кирково-Златоград и процеса на прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни графици и програми; актуални процедури за кандидатстване, насоки за кандидатстване, формуляри за кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на бенефициенти; приключили процедури; кандидатстване и договаряне (подадени проекти, оценени проекти, финансирани проекти, одобрени нефинансирани проекти); изпълнение на договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие, указания за изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението на договорите, насоки за информация и публичност, добри практики, галерия, полезни връзки. Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

За отчетния период в раздели „Новини“ и „Събития“ на сайта на МИГ са публикувани новини, организирани мероприятия и събития, свързани с текущото изпълнение на СВОМР и дейността на МИГ Кирково-Златоград. В раздел „Стратегия“ са добавени електронни версии на всички 15 броя бюлетини на МИГ, отпечатани през последните 3 години, съдържаща информация за почти всички изпълнени проекти, местни инициативи и добри практики от територията: <https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/strategiya-za-vomr/byuletini>

За широко информиране и осигуряване на публичност на процеса на прилагане на СВОМР МИГ поддържа и фейсбук страница. Фейсбук страницата на МИГ е с 9802 последователи. Публикуваната информация – новини, статии и друга кореспондира с информацията на електронната страница на МИГ.

Преобладаваща част от аудиторията са жени (64%), а по възраст: 35-44 годишни. Най-голям интерес предизвикват публикации, свързани с конкретни бенефициенти, успешно изпълняващи или изпълнили проект, както и някои възможности за финансиране:

<input type="checkbox"/>		Медико-техническа лабор... Публикувано • 10.03.2025 г.	...	15 695	--	80	15	7597
<input type="checkbox"/>		В рубриката "Подкрепи ме... Публикувано • 26.01.2025 г.	...	6188	--	80	14	3193
<input type="checkbox"/>		Стартираме инициативата ... Публикувано • 15.01.2025 г.	...	4521	--	43	2	3200
<input type="checkbox"/>		Радваме се да представим ... Публикувано • 10.02.2025 г.	...	2592	--	23	3	2012
<input type="checkbox"/>		П О К А Н А за обществени... Публикувано • 16.04.2025 г.	...	2156	--	18	0	1583

Актуална информация се публикува периодично на електронните информационни табла пред офисите на МИГ в Златоград и Кирково.

5.7. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

Осъществяването на мониторинг от страна на МИГ по изпълнението на проектните инвестиции през отчетния период на 2025 година, се изпълни в съответствие с изискванията по Споразумението и приложимите нормативни документи. За прилагането им МИГ Кирково-Златоград е разработила и прилага ВП-16 „Вътрешни правила за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на СВOMP“. публикувани в сайта на МИГ –

<https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/osnovni-dokumenti/pravila-za-rabota>

Мониторингът по изпълнението на договорите за предоставяне на БФП се осъществява по електронен път – в ИСУН, както и чрез посещения на място от двама служители, със съставяне на контролни листове по образец.

Посещения на място през годината са направени на всички 13 проекта, подали искане за окончателно плащане през 2024г. Те са основно по Мярка 6,4 (5 посещения), Мярка 4,1 – 5 посещения, Мярка 4,2 - 2 посещения, Мярка 7,2 – 1 посещение. КЛ се съхраняват на хартия в офиса на МИГ. Освен това са правени посещения в хода на текущото изпълнение, основно по мерки 4,1 и 4,2.

Изготвят се контролните листове от посещения на място, прилагани в процеса на мониторинг. Със Заповеди на Изпълнителния директор на МИГ се определят отговорни лица от екипа на МИГ, които да осъществяват съдействие във връзка с изпълнение на всеки от финансираните проекти, както и изпълнението на изискванията в административните договори.

Отговорностите и ангажиментите на МИГ в тази връзка включват наблюдение върху изпълнение на индикаторите по Стратегията, предоставяне на методически

указания, публикуване и популяризиране на Правилата за изпълнение на проекти по съответната Оперативна програма за одобрените проекти.

Конкретните дейности и резултати от вътрешния мониторинг включват:

- Следене за комуникация и срокове за отговор по административни договори;
- Следене за прилагане на Ръководство и Правилата за изпълнение;
- Следене за мерките за визуализация;
- Контрол за спазване на срокове – в т.ч. уведомяване за стартиране на проектни дейности, искане на становище от МИГ във връзка с изготвяне на доп. споразумения, срокове за изпълнение на проектни дейности, срокове за отчитане;
- Контрол за спазване на заложените индикатори;

Текущото изпълнение на одобрените проекти е видимо на сайта на МИГ, групирано по мерки.

Изцяло изпълнени в предходни периоди са и всички 7 договора по Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност и всички 6 договора по ОП РЧР 2014-2020. През 2024 г за два от проектите по ОПИК са направени посещения, въпреки че периода на мониторинг е изтекъл . По ОПРЧР не са правени посещения на място през 2024 г.

<i>5.8. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.</i>

Дейността на МИГ Кирково-Златоград по изпълнение на СВОМР бе насочена главно към:

- Подпомагане на Бенефициентите, в процеса на изпълнение;
- Оползотворяване на финансовия ресурс по Стратегията за ВОМР;
- Осигуряване на устойчивост от резултатите и изпълнение на заложените в СВОМР индикатори.
- Изготвяне на препоръки във връзка с изпълнението, които да бъдат отчетени при планиране на за следващия програмен период.

В резултат на горепосоченото, се констатираха няколко трудности:

1. Забавяне стартиране на процеса на одобрение и изпълнение на СВОМР за следващ програмен период, неяснотата в срокове и противоречивата информация за обхват, размер, участие на другите фондове. В резултат на това не може да се отговори на интерес на Кандидати за период, обем и средства за предстоящи приеми. Освен това се поражда неритмичност в дейностите на МИГ, което ще проличи и при следващите години. Предприети действия – формиране на обща позиция чрез Асоциациите на МИГ.
2. Кратък срок за изпълнение на финалните проекти с остатъчно финансиране или от последните приеми.
3. Липса на достатъчен ресурс за осигуряване нормално функциониране на МИГ, поради забавеното обявяване и одобрение на новите Стратегии за ВОМР;

4. Голям обем на изискуеми от ДФЗ документи при отчитане на Бенефициентите, вкл. информация, която е налична и достъпна за тях в служебни и публични регистри, както и повторно въвеждане на сродна информация в ИСУН и в прилаганите към искания за плащане документи.
5. Липса на достатъчно кандидати по обявените остатъчни приеми по м. 4,1 и 4,2 , вероятно и поради ограниченията за максимален размер на БФП от 25 хил.евро. Предприети действия: удължени срокове за кандидатстване, проведени индивидуални срещи с кандидати, организирани допълнителни информационни срещи и обучения. Пренасочване на остатъчни средства след приемите към други мерки (7,2)

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

6.1. Нови методи и начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията

Чрез Стратегията за ВОМР и чрез инициативите на самата общност се осигурява реална и благоприятна възможност за решаване на местни проблеми. Методите да това са

, чрез :

- Алтернативен и достъпен достъп до ресурси, предназначен за уязвими групи или „двигатели“ на местното развитие
- Създаване на среда, в която предприемачите, с нови и съществуващи предприятия могат да създават и надграждат постигнатото;
- Стимулиране подкрепата за стартиращ бизнес;
- Стимулиране на земеделски производители, предприемачи, вкл. МСП, да ползват и прилагат иновации – иновативни за населеното място производства/продукти/услуги или иновативни за фирмата технологии;
- Стимулиране на дейности, прилагащи щадящо ползване на ресурсите на околната среда, както и въвеждане на ВЕИ за фирмените дейности.
- Участие на заинтересованите страни в обсъждане, планиране и изпълнение на СВОМР.

6.2. Включване на мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси

Отчитаме като изключително ефективно прилагането на многофондово финансиране, затова планираме да бъдат заложени допустими интервенции във фондовете, финансиращи сегашните мерки от СВОМР, както и добавяне на нови, допустими интервенции по ПО и ПОС.

Иновативната мярка от СВOMP на МИГ Кирково-Златоград е Мярка 7,5,1, която е ефективна като възможности, резултати, средства. Постигнатите индикатори по нея до момента надвишават в пъти заложените. Същевременно използваните по мярката средства съставляват твърде нисък дял от целия ресурс на Стратегията, което е в подкрепа на нейната ефективност. Планирано е подобна мярка да залегне и в новата СВOMP за следващ програмен период.

6.3. Възможности за създаване на нов за територията продукт или услуга

Инициирани са поредица от прояви, свързани с формулиране и популяризиране на Програмата за местни и регионални традиционни продукти.

Организиран са редица обменни пътувания на фермери, земеделски производители и занаятчии от територията на МИГ, във връзка със стимулирани на производители към характерни за територията продукти. МИГ Кирково-Златоград е организиран участие на производители във фермерски базари. В част от критериите за подбор са заложили допълнителни точки при производство и предлагане на нови за територията продукти.

7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо);

7.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);

НЕПРИЛОЖИМО

7.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВOMP (ако е приложимо);

НЕПРИЛОЖИМО

7.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);

За периода след 01.07.2025, Счетоводителят на МИГ е на граждански договор.

7.4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо);


НЕПРИЛОЖИМО

7.5. Промяна в представляващите на членове на колективния върховен орган на МИГ:

През отчетния период състава на Общото събрание на МИГ Кирково – Златоград е променен – нараснал от 34 на 51 души.

В Общото събрание има представителство на всички идентифицирани заинтересовани страни/групи, които са в съответствие с изискването на чл.10а, ал.1 от Устава на Сдружението. Делът на представителите на всеки един от секторите не превишава 49% от гласовете във Върховния орган на управление на Сдружението:

Етикети на редове	Брой	от Пол	
жена	27		52,9%
мъж	24		47,1%
(празно)			
Обща сума	51		100,0%



Етикети на редове	Брой	от Сектор	
нестопански	22		43,1%
публичен	5		9,8%
стопански	24		47,1%
(празно)			
Обща сума	51		100,0%

Етикети на редове	Брой от Заинтересо вана страна	
НПО	7	
Читалище	6	
образователна/обучителна	3	
микропредпр извън земедел	16	
МСП извън сектора на земедел	3	
зем.произв или преработва	5	
община (ОБС, ОБА,Кметств	2	
физ.лица - гражд.сектор	9	
Обща сума	51	
Бр.заинт.страни-КВО	8	
Бр.заинт.страни-СВОМР	8	
Отн .дял заинт. Страни	100% мин 75%	



Актуалният списък на членовете на Общото събрание е публикуван на сайта на МИГ - <https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/organi-na-upravlenie>

7.6. Промяна в представляващите на членове на колективния управителен орган на МИГ;

За отчетния период има настъпили промени в УС на МИГ. Двама от членовете са отпаднали поради неактивност, като са заменени от представители на същия сектор до края на текущия петгодишен мандат на УС - до 03/2027 г. Общият брой на членовете е 5

<https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=176025352>

7.7. Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо);

НЕПРИЛОЖИМО

7.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ;

През отчетния период са проведени редовни Общи събрания на Сдружението и заседания на Управителния съвет. Всички протоколи от проведени Общи събрания и заседания на УС на МИГ, до настоящият момент са публикувани на <https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/protokoli-ot-us-i-os>,

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УС

- [Протокол от проведено заседание на УС на 04.04.2016 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 03.11.2016 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 10.07.2017 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 11.06.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 03.07.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 07.08.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 30.08.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 27.09.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 17.10.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 05.11.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 23.11.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 06.12.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 18.12.2018 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 15.01.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 01.02.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 12.03.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 17.04.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание на УС на 25.04.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 16 на УС на 16.05.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 17 на УС на 22.05.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 18 на УС на 31.05.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 19 на УС на 02.07.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 20 на УС на 15.07.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 21 на УС на 09.08.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 22 на УС на 27.08.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 23 на УС на 21.09.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 24 на УС на 05.12.2019 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 25 на УС на 27.01.2020 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 26 на УС на 18.02.2020 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 27 на УС на 27.03.2020 г.](#)

- [Протокол от проведено заседание № 65 на УС на 01.03.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 66 на УС на 05.04.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 67 на УС на 20.04.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 68 на УС на 31.05.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 69 на УС на 01.08.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 70 на УС на 29.08.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 71 на УС на 12.09.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 72 на УС на 30.10.2023 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 73 на УС на 03.01.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 74 на УС на 06.02.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 75 на УС на 15.02.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 76 на УС на 22.03.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 77 на УС на 29.04.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 78 на УС на 30.05.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 79 на УС на 17.06.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 80 на УС на 01.07.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 81 на УС на 17.07.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 82 на УС на 23.08.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 83 на УС на 30.09.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 84 на УС на 02.12.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 85 на УС на 09.12.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 86 на УС на 23.12.2024 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 87 на УС на 16.01.2025 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 88 на УС на 04.02.2025 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 89 на УС на 24.04.2025 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 90 на УС на 09.06.2025 г.](#)
- [Протокол от проведено заседание № 91 на УС на 24.06.2025 г.](#)

ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

- [Протокол от Общо събрание, проведено на 12.05.2016 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание, проведено на 02.12.2016 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание, проведено на 10.08.2017 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание, проведено на 25.06.2018 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание, проведено на 21.03.2019 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание, проведено на 27.08.2019 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание, проведено на 05.03.2020 г.](#)

- [Протокол от Общо събрание ОС -5, проведено на 11.11.2020 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -6, проведено на 23.02.2021 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -7, проведено на 28.04.2021 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -8, проведено на 02.03.2022 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -9, проведено на 05.04.2022 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -10, проведено на 12.09.2023 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -11, проведено на 03.07.2024 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -12, проведено на 30.01.2025 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -13, проведено на 12.03.2025 г.](#)
- [Протокол от Общо събрание ОС -14, проведено на 08.05.2025 г.](#)

Забележка: Линковете в ел.формат са активни.

7.9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВOMP с допълнително споразумение

Дейността на МИГ Кирково – Златоград е в съответствие със Стратегията за ВOMP, която е актуализирана с няколко одобрени изменения и допълнения от УО на Оперативните програми, както следва:

- ~ *Анекс №1 от 25.10.2018г.,*
- ~ *Анекс №2 от 19.08.2019г.,*
- ~ *Анекс №3 от 14.01.2020г.,*
- ~ *Анекс №4 от 18.06.2020г.,*
- ~ *Анекс №5 от 01.12.2021г.,*
- ~ *Анекс №6 от 17.11.2022 г.*
- ~ *Анекс №7 от 20.09.2024 г.,*
- ~ *Анекс №8 от 13.06.2025*

8. Проверки на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако е приложимо);

НЕПРИЛОЖИМО

9. Индикатори.

Попълнени таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението.

Добавени са и таблици с допълнителни/специфични индикатори от СВOMP на МИГ.

10. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ;

- Непрекъснатата информираност на бенефициентите за изпълнението на стратегията.
- Проведени индивидуални консултации и множество обучения с Кандидати и Бенефициенти;
- Популяризиране 12 бр рекламни клипа за успешно изпълнените проекти за неземеделски дейности
- Разпространени рекламни карти с „маршрути“ на успешните проекти – хартиени и електронни екземпляри, дистрибутирани от местата за настаняване ;
- Издадени 2 броя бюлетини № 14 – От фермата до трапезата и №15 – МИГ на картата на туриста;
- Споделяне на успешни практики чрез изготвени от МИГ публикации за успешни проекти;
- Използване на продукти от други проекти (Мярка 19,3 и Интеррег) за стимулиране на територията;

12. Опис на приложения.

Приложение 1 -Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:

Приложение 2 - Таблици с приложения:

- Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
- Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.
- Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
- Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
- Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
- Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
- Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
- Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
- Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
- Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
- Таблицата се попълва за годината на доклада

- Таблица 11: Брой проекти към СВОРП по типове кандидати/получатели и по фондове
- Таблица 12: Изпълнение на СВОРП по типове кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
- Таблица 13: Изпълнение на СВОРП по кандидати/получатели през отчетния период в лева

Дата: 13.02.2026 г.

Сали Рамадан,
Председател на УС

Приложение 1 към Годишен доклад за 2025 г по подмярка 19,2 на МИГ Курково-Златоград

- Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:

Вид	Индикатор	Мярка	Цел до 2025 *акт. Ан.6 17.11.22 Ан.7- 20.11.24	Отчет 2025	Отчет с натрупване *на база договорени
Изходен	Брой финансирани проекти по СВОМР (одобрени от УО/ДФЗ)	брой	52	2	66
	Брой подадени проектни предложения по СВОМР	брой	84	0	112
	Брой на сключените договори	брой	52	3	63
	Стойност на одобрените проектни предложения по СВОМР (обща стойност на проектите, вкл. съфинансиране от бенефициентите) по СВОМР	лв.	8 265 613	172 985	8 792 801,81
	Стойност на публичния принос към проектите в рамките на СВОМР	лв.	7 121 577	137 463,87	7 193 016,00
	<i>Стойност на публичния принос на ЕЗФРСР към проектите в рамките на СВОМР</i>	лв.	<i>3 732 700</i>	<i>137 463,87</i>	<i>3 778 989,37</i>
	<i>Стойност на публичния принос на ЕФРР към проектите в рамките на СВОМР</i>	лв.	<i>1 955 800</i>	0,00	<i>1 937 484,95</i>
	<i>Стойност на публичния принос на ЕСФ към проектите в рамките на СВОМР</i>	лв.	<i>1 433 077</i>	0,00	<i>1 476 542,48</i>
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СВОМР	брой	50	3	66
	Брой проекти, насочени към създаване на качествена жизнена среда и подобряване и разширяване на основните услуги за населението	брой	4	1	5
	Общ обем на инвестициите, насочени към създаване на качествена жизнена среда и подобряване и разширяване на основните услуги за населението	лв.	1 289 940	96 557,20	1 296 891,98
	Брой проекти, насочени към повишаване на конкурентоспособността на земеделския	брой	15	2	18

Вид	Индикатор	Мярка	Цел до 2025 *акт. Ан.6 17.11.22 Ан.7- 20.11.24	Отчет 2025	Отчет с натрупване *на база договорени
	сектор и добавяне на стойност към зем. продукти				
	Общ обем на инвестициите, насочени към повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти	лв.	1620 000	76 427,80	1 926 888,36
	Брой проекти, насочени към разнообразяване на местната икономика и развитие на микропредприятия извън сектор земеделие	брой	12	0	17
	Общ обем на инвестициите, насочени към разнообразяване на местната икономика и развитие на микропредприятия извън сектор земеделие	лв.	1 659 000	0	1 653 767.90
	Брой проекти за развитие на туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство	брой	10	0	13
	Общ обем на инвестициите, насочени към развитие на туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство	брой	254 480	0	254 314.42
	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	% от под.заявления	30%	нп	46%
	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	% от под.заявления	40%	нп	42%
Резултат	Създадени работни места (самонаети/наети)	Брой	30	27	31
	Брой новосъздадени микропредприятия извън сектор земеделие	брой	8	0	10
	Брой земеделски стопанства и микропредприятия с подобрена конкурентоспособност, развити нови продукти или услуги	брой	25	1	15
	Дял от населението на	%	50%	12%	64%

Вид	Индикатор	Мярка	Цел до 2025 *акт. Ан.6 17.11.22 Ан.7- 20.11.24	Отчет 2025	Отчет с натрупване *на база договорени
	територията, обхванато от проекти, свързани с подобряване на жизнената среда				
	Дял от населението на територията, което се ползва от подобрената среда	%	80%	0%	85%
	Брой младежи (вкл. ученици), включени в проекти за съхраняване на местната идентичност чрез инициативи за опазване на културното и природното наследство	брой	120	0	3020
	Дял на реализираните проекти извън общинския център	%	30%	2/3	25/61 40,1%

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	30	0	0	75	98	18	12	58	79
ЕЗФРСР	30	2	0	36	31	18	12	19	12
ОПРЧР	0	0	0	36	65	0	0	36	65
ОПИК	0	0	0	3	2	0	0	3	2

4,1	4,2	4,3	6,4	7,2	7,5	чр1	чр2	ик
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;	0	0	0	0	0
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	80%/25770	0	74183	9506	60783

Таблица 3: Брой проекти към СВOMP по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВOMP

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 - 2020 /*до2025	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой) *актул.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 12 разделена на колона 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 15 разделена на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	31	0	83	2	55	2	55	3	40	3	40	129%	17	35	113%
Мярка 4,1	9	0	16	1	15	1	15	1	12	1	12	133%	6	9	100%
Мярка 4,2	6	0	9	0	7	0	7	1	6	1	6	100%	5	5	83%
Мярка 6,4	12	0	50	0	28	0	28	0	17	0	17	142%	5	16	133%
Мярка 7,2	4	0	8	1	5	1	5	1	5	1	5	125%	1	5	125%
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/ 2013, но съотв. на целите на регламента (фин.ЕЗФРСР)	10	0	15	0	13	0	13	0	13	0	13	130%	2	13	130%
Мярка 7,5,1	10	0	15	0	13	0	13	0	13	0	13	130%	2	13	130%
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	6	0	7	0	6	0	6	0	6	0	6	100%	0	6	100%
Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)	4	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	100%	0	4	100%
Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3)	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	100%	0	2	100%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	140%	0	7	140%
Мярка ИК 2,2	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	140%	0	7	140%
Общо:	52	0	112	2	81	2	81	3	66	3	66	127%	19	61	117,3%

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	0,00	0,00	0%	123 485,00	112 713,87	123 485,00	112 713,87	172 985,00	137 463,87	998 638,06
Мярка 4,1	0,00	0,00	0%	26 927,80	16 156,67	26 927,80	16 156,67	26 927,80	16 156,67	232 932,45
Мярка 4,2	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	24 750,00	288 236,34
Мярка 6,4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 489,28
Мярка 7,2	0,00	0,00	0%	96 557,20	96 557,20	96 557,20	96 557,20	96 557,20	96 557,20	95 979,99
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/ 2013, но съотв. на целите на регламента (фин.ЕЗФРСР)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,07
Мярка 7,5,1	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,07
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мярка ИК 2,2	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо:	0,00	0,00	0%	123 485,00	112 713,87	123 485,00	112 713,87	172 985,00	137 463,87	1 034 866,13

Таблица 5: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период *Анекс8	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори-субсидия	ОСТАТЪК	Процент на одобрени	Изплатена субсидия
											колона 2 минус колона 11	колона 11 разделена на колона 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	3 478 220,00	9 840 966,54	6 715 329,80	5 205 662,69	3 694 785,17	5 038 354,29	3 597 615,17	4 873 714,03	3 492 568,99	3 525 350,94	-47 130,94	101,4%	3 131 866,31
Мярка 4,1	480 604,00	1 558 553,98	821 365,76	1 187 479,43	629 344,10	1 182 121,03	629 344,10	1 118 854,07	578 612,53	578 612,54	-98 008,54	120,4%	432 225,80
Мярка 4,2	412 444,00	1 076 841,89	555 656,95	1 047 441,88	535 956,95	885 491,88	438 786,95	808 034,29	412 433,15	412 433,15	10,85	100,0%	288 236,34
Мярка 6,4	1 236 110,00	5 099 413,10	3 680 915,20	1 659 029,14	1 244 271,88	1 659 029,14	1 244 271,88	1 653 767,90	1 239 650,95	1 237 413,27	-1 303,27	100,1%	1 122 047,88
Мярка 7,2	1 349 062,00	2 106 157,57	1 657 391,89	1 311 712,24	1 285 212,24	1 311 712,24	1 285 212,24	1 293 057,77	1 261 872,36	1 296 891,98	52 170,02	96,1%	1 289 356,29
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/ 2013, но съгъв. на целите на регламента (фин.ЕЗФРСР)	254 480,00	311 499,76	311 499,76	263 494,51	263 494,51	263 494,51	263 494,51	263 309,75	254 314,42	253 638,43	841,57	99,7%	253 436,65
Мярка 7,5,1	254 480,00	311 499,76	311 499,76	263 494,51	263 494,51	263 494,51	263 494,51	263 309,75	254 314,42	253 638,43	841,57	99,7%	253 436,65
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	1 433 077,10	1 792 872,29	1 792 872,29	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 476 542,48	-43 465,38	103,0%	1 432 991,01
Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)- одобр бюджет актуализиран на 1053373,291 лв	1 053 373,29	1 405 917,65	1 405 917,65	1 099 245,75	1 099 245,75	1 099 245,75	1 099 245,75	1 099 245,75	1 099 245,75	1 089 587,84	-36 214,55	103,4%	1 053 327,24
Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3) одобр.бюджет актуализиран на 379 703,81 лв	379 703,81	386 954,64	386 954,64	386 954,64	386 954,64	386 954,64	386 954,64	386 954,64	386 954,64	386 954,64	-7 250,83	101,9%	379 663,77
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1 955 800,00	2 196 453,64	1 976 808,29	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	1 937 484,95	18 315,05	99,1%	1 841 199,54
Мярка ИК 2,2	1 955 800,00	2 196 453,64	1 976 808,29	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	1 937 484,95	18 315,05	99,1%	1 841 199,54
Общо:	7 121 577,10	14 141 792,23	10 796 510,14	9 124 935,23	7 397 099,96	8 957 626,83	7 299 929,96	8 792 801,81	7 185 703,69	7 193 016,80	-71 439,70	101,0%	6 659 493,51

Таблица 6: Брой заявления към СВOMP по приоритети от СВOMP

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 12 разделена на колона 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 15 разделена на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приоритет 1 към СЦ1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти (М. 4,1/4,2)	15	0	25	1	22	1	22	2	18	2	18	120,0%	11	14	93,3%
Приоритет 2 към СЦ1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и ПК на заетите (М. 6,4/ЧР1/ИК2,2)	21	0	62	0	39	0	39	0	28	0	28	133,3%	5	27	128,6%
Приоритет 1 към СЦ2: Подобряване на средата и качеството на живот на населението. (М. 7,2/ЧР2)	6	0	10	1	7	1	7	1	7	1	7	116,7%	1	7	116,7%
Приоритет 2 към СЦ2: Насърчаване на туристическите и културни дейности (М. 7,5)	10	0	15	0	13	0	13	0	13	0	13	130,0%	2	13	130,0%
Общо:	52	0	112	2	81	2	81	3	66	3	66	126,9%	19	61	117,3%

Таблица 7: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1 към СЦ1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти	0,00	0,00	0%	26 927,80	16 156,67	26 927,80	16 156,67	76 427,80	40 906,67	521 168,79
Приоритет 2 към СЦ1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и ПК на заетите	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 489,28
Приоритет 1 към СЦ2: Подобряване на средата и качеството на живот на населението.	0,00	0,00	0%	96 557,20	96 557,20	96 557,20	96 557,20	96 557,20	96 557,20	95 979,99
Приоритет 2 към СЦ2: Насърчаване на туристическите и културни дейности	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,07
Общо:	0,00	0,00	0%	123 485,00	112 713,87	123 485,00	112 713,87	172 985,00	137 463,87	1 034 866,13

Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	% на одобр кол.11 раздел. на кол. 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1 към СЦ1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти	893 048,00	2 635 395,87	1 377 022,71	2 234 921,31	1 165 301,05	2 067 612,91	1 068 131,05	1 926 888,36	991 045,68	991 045,69	-97 997,69	111,0%	720 462,14
Приоритет 2 към СЦ1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и ПК на заетите	4 245 283,29	8 701 784,39	7 063 641,14	4 927 852,53	4 296 137,52	4 927 852,53	4 296 137,52	4 922 591,29	4 291 516,59	4 264 486,06	-19 202,77	100,5%	4 016 574,66
Приоритет 1 към СЦ2: Подобряване на средата и качеството на живот на населението.	1 728 765,81	2 493 112,21	2 044 346,53	1 698 666,88	1 672 166,88	1 698 666,88	1 672 166,88	1 680 012,41	1 648 827,00	1 683 846,62	44 919,19	97,4%	1 669 020,06
Приоритет 2 към СЦ2: Насърчаване на туристическите и културни дейности	254 480,00	311 499,76	311 499,76	263 494,51	263 494,51	263 494,51	263 494,51	263 309,75	254 314,42	253 638,43	841,57	99,7%	253 436,65
Общо:	7 121 577,10	14 141 792,23	10 796 510,14	9 124 935,23	7 397 099,96	8 957 626,83	7 299 929,96	8 792 801,81	7 185 703,69	7 193 016,80	-71 439,70	101,0%	6 659 493,51

Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони - за отчетния период

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	0	0	0	0	0	0
	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследовател-ската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;	0	0	0	0	0	0
	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнообразяването в селското стопанство;(4,1)	1	1	6	16 156,67	16 156,67	232 932,45

насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопан-ската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;(4,2)	0	1	5	0,00	24 750,00	288 236,34
	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;	0	0	0	0	0	0
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;	0	0	0	0	0	0
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;	0	0	0	0	0	0
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство,	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0

сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;	0	0	0	0	0	0
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;	0	0	0	0	0	0
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;	0	0	0	0	0	0
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на раб. Места-6,4;	0	0	5	0,00	0,00	381 489,28
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони - 7,2 и 7,5,1	1	1	3	96 557,20	96 557,20	132 208,06
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в сел.райони;	0	0	0	0	0	0
	FA	Друга област	0	0	0	0	0	0

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Мярка	Приоритет	Област	Индикатор	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада		
1	2	3	4	5	6	7	8
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	0	0
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обученията	0	0
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	4 бр / 280767,47 лв	1 бр / 95737,35 лв
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)	0	0

	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	0	0
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха) <i>(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)</i>	0	0
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите <i>(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)</i>	96 557,20	132 208,06
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите <i>(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)</i>	76 427,80	902 658,07

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)	0	0
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)	0	0
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)	0	0

Таблица 11: Брой проекти към СВМР по типове кандидати/получатели и по фондове

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 12 разделена на колона 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 15 разделена на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от ЕЗФРСР															
ПУБЛИЧНИ	14	0	23	1	18	1	18	1	18	1	18	271%	3	18	129%
МИГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Публичен орган/община	6	0	11	1	11	1	11	1	11	1	11	183%	3	11	183%
НПО	8	0	12	0	7	0	7	0	7	0	7	88%	0	7	88%
ЧАСТНИ	27	0	75	1	50	1	50	2	35	2	35	130%	16	30	111%
МСП	0														
Микропредприятие	27	0	75	1	50	1	50	2	35	2	35	130%	16	30	111%
Физическо лице	9	0	10	1	11	1	11	1	8	1	8	89%	2	6	67%
ЕТ	4	0	12	0	8	0	8	0	7	0	7	175%	4	6	150%
Лице, регистр. ТЗ	14	0	53	0	31	0	31	1	20	1	20	143%	10	18	129%
Общо от ЕЗФРСР:	41	0	98	2	68	2	68	3	53	3	53	129%	19	48	117%

от ОПРЧР																
ПУБЛИЧНИ	4	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	100%	0	4	100%	
Публичен орган/община	4	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	100%	0	4	100%	
НПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ЧАСТНИ	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	100%	0	2	100%	
МСП	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	100%	0	2	100%	
Микропредприятие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<i>ЕТ</i>																
<i>Лице, регистр. ТЗ</i>	0															
Общо от ОПРЧР	6	0	7	0	6	0	6	0	6	0	6	100%	0	6	100%	
от ОПИК																
ЧАСТНИ	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	140%	0	7	140%	
МСП	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	140%	0	7	140%	
Общо от ОПИК	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	140%	0	7	140%	
ОБЩО:	52	0	112	2	81	2	81	3	66	3	66	127%	19	61	117%	

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колони 2 минус колони 11	Процент на одобрение колони 11 разделен ана	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР													
ПУБЛИЧНИ	1 603 542,00	2 417 657,33	1 968 891,65	1 575 206,75	1 548 706,75	1 575 206,75	1 548 706,75	1 556 367,52	1 516 186,78	1 550 530,41	53 011,59	96,7%	1 542 792,94
МИГ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Публичен орган/община	1 478 562,00	2 209 684,06	1 760 918,38	1 453 399,99	1 426 899,99	1 453 399,99	1 426 899,99	1 434 745,52	1 394 705,89	1 429 725,51	48 836,49	96,7%	1 421 989,74
НПО	124 980,00	207 973,27	207 973,27	121 806,76	121 806,76	121 806,76	121 806,76	121 622,00	121 480,89	120 804,90	4 175,10	96,7%	120 803,20
ЧАСТНИ	2 129 158,00	7 734 808,97	5 057 937,91	3 893 950,45	2 409 572,93	3 726 642,05	2 312 402,93	3 580 656,26	2 230 696,63	2 228 458,96	-99 300,96	104,7%	1 842 510,02
МСП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Микропредприятие	2 129 158,00	7 734 808,97	5 057 937,91	3 893 950,45	2 409 572,93	3 726 642,05	2 312 402,93	3 580 656,26	2 230 696,63	2 228 458,96	-99 300,96	104,7%	1 842 510,02
Физическо лице	287 436,33	818 447,10	442 619,39	617 872,55	335 847,73	612 514,15	335 847,73	577 629,90	310 257,44	310 257,44	-22 821,11	107,9%	261 900,28
ЕТ	330 019,49	921 259,22	587 804,59	610 241,25	366 918,05	610 241,25	366 918,05	557 533,64	340 564,23	340 564,23	-10 544,74	103,2%	338 136,64
Лице, регистр. ТЗ	1 511 702,18	5 995 102,65	4 027 513,93	2 665 836,65	1 706 807,15	2 503 886,65	1 609 637,15	2 445 492,72	1 579 874,96	1 577 637,29	-65 935,11	104,4%	1 242 473,10
Общо от ЕЗФРСР:	3 732 700,00	10 152 466,30	7 026 829,56	5 469 157,20	3 958 279,68	5 301 848,80	3 861 109,68	5 137 023,78	3 746 883,41	3 778 989,37	-46 289,37	101,2%	3 385 302,96
от ОПРЧР													
ПУБЛИЧНИ	962 527,10	1 322 330,83	1 322 330,84	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 006 001,03	-43 473,93	104,5%	977 422,35
Публичен орган/община	962 527,10	1 322 330,83	1 322 330,84	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 015 658,94	1 006 001,03	199,06	100,0%	977 422,35
НПО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
ЧАСТНИ	470 550,00	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	8,55	100,0%	455 568,66
МСП	470 550,00	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	470 541,45	8,55	100,0%	455 568,66
Микропредприятие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЕТ		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
Лице, регистр. ТЗ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Общо от ОПРЧР	1 433 077,10	1 792 872,28	1 792 872,29	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 486 200,39	1 476 542,48	-43 465,38	103,0%	1 432 991,01
от ОПИК													
ЧАСТНИ	1 955 800,00	2 196 453,64	1 976 808,29	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	1 937 484,95	18 315,05	99,1%	1 841 199,54
МСП	1 955 800,00	2 196 453,64	1 976 808,29	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	1 937 484,95	18 315,05	99,1%	1 841 199,54
Общо от ОПИК	1 955 800,00	2 196 453,64	1 976 808,29	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	2 169 577,64	1 952 619,89	1 937 484,95	18 315,05	99,1%	1 841 199,54
ОБЩО:	7 121 577,10	14 141 792,22	10 796 510,14	9 124 935,23	7 397 099,96	8 957 626,83	7 299 929,96	8 792 801,81	7 185 703,69	7 193 016,80	-71 439,70	101,0%	6 659 493,51

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	% на заявената помощ	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Сключени договори БФП	Изплатена субсидия
6,4-Инв.в незем.дейности	ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД	„Оборудване на спа зона в семеен хотел Флора, гр.Златоград“	41 044,00	30 783,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	МТЛ ИВИ ДЕНТ ЕООД	Закупуване на оборудване за медико - техническа лаборатория	143 004,00	107 253,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ВАЛДИДЕНТ - Д-р ВЛАДИМИР ХРИСТОЗОВ-АИППМПДМ	Закупуване на оборудване за кабинет по дентална медицина	144 969,98	108 727,48	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"ЕКО ДРИЙМ 2018" ООД	„Подобряване на туристическото предлагане в Кирково“	109 610,53	49 993,37	46%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ЕМА 20 ЕООД	Разнообразяване на туристическото предлагане, посредством оборудване на Уелнес център ЕМА	146 482,78	109 862,09	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	КАЛИ 111 ЕООД	„Предлагане на допълнителни туристически услуги в център за игри и развлечения КАЛИ“	145 263,94	108 947,95	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	КАРПЕТ ЛУКС ЕООД	Изграждане на автомивка и закупуване на оборудване за машинно пране на килими в УПИ - 9 село Чорбаджийско, община	143 974,71	107 981,03	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00

		Кирково								
6,4-Инв.в незем.дейности	ЗАКУСКИ СВЕТЛАНА ЕООД	Закупуване на оборудване за съществуващ цех за закуски в с. Долен, община Златоград, област Смолян	40 290,00	30 217,50	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	БОРАНИ ЕООД	Ремонт на къща за гости БорАни	66 202,75	33 101,38	50%	отхвър лено	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ЕНЧЕВИ - 4 ЕООД	Подобряване на туристическите услуги в семеен хотел Енчеви – Кирково	119 530,49	89 647,87	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"Пекарна Хлебчо" ЕООД	"Разнообразяване на продуктите и услугите в община Златоград и популяризиране на традиционни местни рецепти, чрез производство и продажба на хляб и закуски и организиране на „работилници за традиции”"	145 706,59	109 279,95	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	(АИППДП) - "ДЕНТАПЛАНТ" ЕООД	„Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за търговия в амбулатория за групов медицинска практика“ с идент. 1.62.1 в УПИ-І, кв.44 по ПУП и КК на с.Кирково, общ.Кирково	146 223,98	109 667,99	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00

6,4-Инв.в незем.дейности	"БЕРИ 98" ЕООД	„Къмпинг за каравани и кемпери и преустройство на съществуваща сграда с идентификатор по КККР 77092.12.189.1 от сеновал в обслужваща сграда за къмпингуващите“ в землището на с.Хаджийско, община Кирково - етап	145 398,67	109 049,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	БОРАНИ ЕООД	Ремонт на къща за гости БорАни	66 202,75	49 652,06	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ГЕРГАНА-М ЕООД	Ремонт и закупуване на оборудване за съществуващ кафе - клуб No name	102 849,35	77 137,01	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ПАВАНИ - ЮС ЕООД	Изграждане на шивашка работилница в УПИ - VIII - 278, кв. 36 в село Долен, община Златоград и закупуване на машини и оборудване	146 185,20	109 638,90	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ДАНИ 111 ЕООД	Подобряване качеството на туристическия продукт чрез развитие на услуги за професионално почистване на туристически обекти	136 940,80	102 705,60	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"СИЕМ ЕООД	Разнообразяване на дейността на СИЕМ ЕООД	37 348,80	28 011,60	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ЕТ „МАЕСТРО – СТЕФАН МЕРКОВ“	„Оборудване на ателие за реклама и сувенири“	42 000,00	31 500,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00

6,4-Инв.в незем.дейности	„АНИ СТИЛ 80“ ЕООД	Развитие и модернизация на предприятие за механично обработване на метал в с. Долен	146 576,00	109 932,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	Оли Ан ЕООД	Доставка на офис оборудване за извършване на печатни и офис услуги	48 330,00	36 247,50	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ОРЕНДА - ТС7 ЕООД	Извършване на довършителни ремонтни дейности и закупуване на оборудване за къща за гости	89 161,20	49 038,66	55%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	Д-р СТИЛИЯНА МИЗОВА - АПМПДМ ИП ЕТ	Закупуване на оборудване за нуждите на съществуващ кабинет по дентална медицина	86 410,24	61 432,67	71%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	Вики Суит ЕООД	Закупуване на оборудване за сладкарска дейност	28 457,62	21 343,19	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД	„Изпълнение на довършителни работи в къща за гости на „ЕР ИНВЕСТ 2011“ ЕООД, с. Чакаларово, общ. Кирково“	66 500,00	49 875,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"НИКИДЕНТ – Д- Р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ - АПМПДМ ИП" ЕООД	Оборудване на стоматологичен кабинет и развитие на дентален туризъм в град Златоград	140 539,00	105 404,25	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	МОНИ БГ 05 ЕООД	Изграждане на бистро в с. Чакаларово, общ. Кирково, обл. Кърджали	107 848,26	80 886,19	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00

6,4-Инв.в незем.дейности	МИГЛЕНА ТОПАЛОВА - МЕГАН ЕТ	Оборудване на Център за рекреация, здраве и красота и развитие на уелнес туризъм в Златоград	146 600,00	109 950,00	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"АЛФА ПРИМ" ЕООД	„Създаване на нови услуги на територията на МИГ Кирково-Златоград и подпомагане на развитието на събитийния туризъм”	146 592,98	109 944,74	75%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"ИВМА 2018" ЕООД	Модернизация на туристически обект	146 630,16	73 315,08	50%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	ЕТ "ДЕТЕЛИНА-Л - СЕРЪОЖА ПЕХЛИВАНОВ"	МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ „ЛИЛИ“	36 007,73	18 003,87	50%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"АВВА" ЕООД	Закупуване на професионално оборудване и софтуер в сферата на туризма	112 050,80	56 025,40	50%	отмене на проц.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,4-Инв.в незем.дейности	"ВАСУ" ЕООД	Реконструкция на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости в ПИ с идентификатор № 36926.1.117 в регулационните граници на с.Кирково	66 666,65	49 999,99	75%	отхвър лено	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0001	ЕТ "МЕТАЛИК- 93 - ВЕЛИН ПЕЕВ"	„Текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда – механична работилница с идентификатор 31111.32.255.1 по КК на гр. Златоград“ в УПИ V- 105, кв.23 по плана на гр. Златоград, отреден за ПИ	146 108,20	109 581,15	75%		146 108,20	109 581,15	109 581,15	107 153,56

		с идентификатор 31111.32.255 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград.								
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0002	ЛАБИЕНУС ЕООД	Доставка на машини и оборудване за извършване на механизирани бойджийски услуги	42 255,00	31 691,25	75%		42 255,00	31 691,25	31 691,25	30 291,18
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0003	АИППДП - ДЕНТАПЛАНТ" ЕООД	„Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за търговия в амбулатория за групов медицинска практика“ с идент. 1.62.1 в УПИ-І, кв.44 по ПУП и КК на с.Кирково, общ.Кирково	146 223,98	109 667,99	75%	прекра тен след догово р	146 223,98	109 667,99	109 667,99	0,00
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0004	ЕТ АЛБЕНА МЛАДИНА - БЕНИ	Детски рай - Оборудване на магазин за детски играчки	19 654,00	14 740,50	75%		19 654,00	14 740,50	14 740,50	14 740,50
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0005	МЕГИ - КОЗМЕТИК ООД	Създаване на студио за козметични, лазерни и отслабващи процедури	144 150,00	108 112,50	75%		144 150,00	108 112,50	105 892,50	105 892,50
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0006	ПЕТЯ К 87 ЕООД	Доставка и монтаж на автоматична линия за производство на бетонови изделия	146 500,00	109 875,00	75%		146 400,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0007	ЕТ ГРАНИТ - СИЙКА ХАДЖИЕВА	Феерия в гранит и мрамор-2	30 000,00	22 500,00	75%		30 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0008	ВЕРОС ООД	Автокомплекс “Верос”-от модерното оборудване към качествена и гарантирана услуга	146 309,00	109 731,75	75%		141 147,78	105 860,84	105 860,84	105 860,84

6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0009	ЕЛЕКТРА-3 ЕООД	Технологична модернизация за осигуряване на устойчива пазарна конкурентноспособност на ЕЛЕКТРА-3 ЕООД	113 400,00	85 050,00	75%		113 400,00	84 375,00	84 375,00	84 375,00
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0010	СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД	Естетика и стил в Салон за красота Даяна	23 750,00	17 812,50	75%		23 750,00	17 812,50	17 812,50	17 812,50
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0011	АИППМП-ДМ- Д-Р ДАРИНА МИХАЙЛОВА ЕООД	Закупуване на машини и оборудване за кабинет по дентална медицина, находящ се в село Кирково, община Кирково, област Кърджали	132 717,00	99 537,75	75%		132 717,00	99 537,75	99 537,75	99 537,75
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0012	ХЕЛИДЕНТ 96 - АИППМП-ДМ ЕООД	„Доставка на специализирано стоматологично оборудване и обзавеждане за „ХЕЛИДЕНТ 96 – АИППМПДМ“ ЕООД“	130 294,50	97 720,88	75%		130 294,50	97 720,88	97 720,88	97 344,45
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0013	РАШКО-48 ЕООД	Оборудване на пункт за периодични и годишни технически прегледи на МПС	61 955,00	46 466,26	75%		61 955,00	46 466,26	46 448,58	46 448,58
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0014	ХРИСТОЗОВ ДЕНТ 2020 - Д-р ДОБРОМИР ХРИСТОЗОВ - Амбулатория ИПДМ ЕООД	Модерна стоматология в с. Кирково	100 165,00	75 123,75	75%		100 165,00	75 123,75	75 123,75	75 123,75
6.4 Инвестиции незем. дейности- 19.588-0015	КАТАРО СПИТИ ООД	„Пералня за килими и домашен текстил Катаро Спити“	146 160,00	109 620,00	75%		146 160,00	109 620,00	109 620,00	109 620,00

6.4 Инвестиции незем. дейности-19.588-0016	ЕТ ШЕРИ - 2012 - ШЕРКЕ ИБРЯМ	Закупуване на оборудване и обзавеждане за салон за красота – фризьорски и козметични услуги	67 263,46	50 447,60	75%		67 263,44	50 447,58	50 447,58	50 447,58
6.4 Инвестиции незем. дейности-19.588-0017	СМТЛ - ДелуксДент“ ЕООД	Закупуване на оборудване за самостоятелна медико – техническа лаборатория – ДелуксДент ЕООД	64 908,00	48 681,00	75%		62 124,00	46 593,00	46 593,00	45 099,69
7,2-Инв.в публ. инфрастр.19.14 8-0001	ОБЩИНА КИРКОВО	"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап	391 120,34	391 120,34	100%		385 535,17	385 535,17	385 535,17	385 535,17
7,2-Инв.в публ. инфрастр.19.14 8-0002	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград	391 063,46	391 063,46	100%		380 573,26	376 412,91	411 432,53	404 474,05
7,2-Инв.в публ. инфр2022 - 19.571-0001	ОБЩИНА КИРКОВО	„Подобрение на сградата на ДГ „Слънце“ с.Чорбаджийско	253 180,70	253 180,70	100%		253 180,70	226 155,64	226 155,64	226 155,64
7,2-Инв.в публ. инфр2022 - 19.571-0003	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	„Изграждане на улица „Антон Страшимиров“, с. Старцево	179 790,54	179 790,54	100%		177 211,44	177 211,44	177 211,44	177 211,44
7,2-Инв.в публ. инфр2025 - 19.850-0002	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	Обновяване на многофункционална детска площадка Старцево и зона 3-Златоград	96 557,20	96 557,20	100%	одобрен 2025	96 557,20	96 557,20	96 557,20	95 979,99
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0001	Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски	"Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще"	19 400,00	19 400,00	100%		19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 205,00
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0002	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1997"	Закупуване на сценично облекло и реквизити за Народно Читалище "Искра - 1997" в село Долен, община	18 360,00	18 360,00	100%		18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00

		Златоград.								
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0004	ОБЩИНА КИРКОВО	"Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно природно наследство на територията на община Кирково"	19 510,00	19 510,00	100%		19 510,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0005	Община Златоград	"Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград"	52 005,00	52 005,00	100%		52 005,00	43 150,78	43 150,78	43 150,78
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0006	СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ"	Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм	13 380,96	13 380,96	100%		13 380,96	13 380,96	13 380,96	13 380,96
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0007	Сдружение "Дельо Хайдутин"	"Гайдата - от траките до днес"	19 520,00	19 520,00	100%		19 422,80	19 422,80	19 422,80	19 422,01
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0008	Основно училище "Иван Вазов" с. Чакаларово	"Да опознаем и съхраним нематериалното културно и природно наследство на Община Кирково"	19 435,00	19 435,00	100%		18 681,75	18 681,75	18 681,75	18 681,75
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0009	ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА"	"Децата на Златоград по пътя на народните традиции с усмивка и надежда"	17 771,60	17 771,60	100%		14 539,60	14 539,60	14 539,60	14 539,60
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0010	Сдружение „К3 Ултра“	К3 Ултра Маратон	19 260,00	19 260,00	100%		17 724,00	17 724,00	17 724,00	17 724,00
7,5,1-Иноват мярка 19.202-	Народно читалище	"Развитие, запазване и обогатяване на	19 400,00	19 400,00	100%		17 923,50	17 923,50	17 247,51	17246,61

0011	"Васил Левски - 1952 г."	нематериалното културно и природно наследство"								
7,5,1-Иноват мярка 19.202-0013	Сдружение за социална интеграция	Златната кухня на Златоград-Кирково	19 529,40	19 529,40	100%		17 324,34	17 183,23	17 183,23	17 183,22
7,5,1-Иноватив мярка-2022-19.559-0001	ОНЧ "ПРОСВЕТА-1908" НЧ	С танц и песен - за съхранено наследство	17 486,40	17486,40	100%		17 486,40	17 486,40	17 486,40	17 486,40
7,5,1-Иноватив мярка-2022-19.559-0002	Средно училище "Отец Паисий" Кирково	Традициите - мост към бъдещето	17 551,40	17 551,40	100%		17 551,40	17 551,40	17 551,40	17 546,32
4,1-Инвестиц.зем.ст оп 19-224-0001	"Бори" ЕООД	Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство	173 000,00	86 500,00	50%	отказан след дог.	170 393,17	85 196,59	85 196,59	0
4,1-Инвестиц.зем.ст оп 19-224-0002	Росица Пъчева	Модернизация на животновъдно стопанство	194 889,00	97 444,50	50%		191 474,69	95 737,35	95 737,35	95 737,35
4,1-Инвестиц.зем.ст оп 19-224-0003	Златна ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма	172 146,00	86 073,00	50%		172 146,00	80 058,99	80 058,99	79 758,00
4,1-Инвестиц.зем.ст оп 19-224-0004	Хикмет Ахмед Чалъшкан	Закупуване на трактор и оборудване за биологично стопанство в село Могиляне, община Кирково	79 080,00	55 356,00	70%		79 080,00	55 356,00	55 356,00	55 356,00
4,1-Инвестиц.зем.ст оп 19-224-0007	АЛЪОША ЦАНКОВ МЕРИЧЕВ	Подобрено производство и опазване компонентите на околната среда в малко земеделско стопанство	28 441,55	19 909,08	70%	спрян преди дог	0,00	0,00	0,00	0
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2022- 19.632-	Деметра 2022 ЕООД	Модернизация на материалната база и механизация на	28 976,46	23 181,17	80%	прекратен след	15 665,00	12 532,00	12 532,00	0

0001		производствения процес при отглеждането на млекодайни крави.				догово р				
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2022- 19.632-0002	Росица Пъчева	Модернизация на животновъдна ферма	96 400,00	48 200,00	50%		96 400,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2022- 19.632-0003	Златна Ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма	97 694,42	48 847,20	50%		86 000,00	42 057,52	42 057,52	42 057,52
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2022- 19.632-0004	Златна Ферма ЕООД	Модернизация на животновъдна ферма чрез инвестиция в ВЕИ за собствено потребление	97 790,00	48 895,00	50%		97 020,00	48 510,00	48 510,00	48 510,00
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2023- 19.765-0001	ЗП Николай Севдалинов Белев	Лешникова градина	29 337,00	17 602,20	60%		29 337,00	17 602,20	17 602,20	17 602,20
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2023- 19.765-0002	МИТКО АН. ТАТАРОВ	Модернизация на животновъдна ферма	57 696,10	28 848,05	50%		57 696,10	28 848,05	28 848,05	28 848,05
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2023- 19.765-0003	Росица Пъчева	Модернизация на животновъдна ферма	96 714,31	48 357,16	50%	прекратен след договор	96 714,31	48 357,16	48 357,16	0
4,1- Инвестиции в зем. стоп.- 2023- 19.765-0005	ЗП Асен Момчилов		26 927,80	18 849,46	60%		26 927,80	16 156,68	16 156,68	16 156,68
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0001	Златна ферма ЕООД	Закупуване на оборудване за млекопреработка	195 500,00	97 750,00	50%		195 500,00	97 750,00	97 750,00	97709,,95

4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0002	ЕТ "Росица Пъчева"	Закупуване на технологично оборудване за преработка на мляко	188 800,00	94 400,00	50%		188 800,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.225-0003	Златна ферма ЕООД	СМР на млекопреработ предприятие	195 496,30	97 748,15	50%		195 496,29	97 748,15	97 748,15	96 051,34
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0001	Златна ферма ЕООД	Закупуване на специализирано оборудване за мандра	97 780,00	48 890,00	50%		97 780,00	48 890,00	48 890,00	48 890,00
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0002	ЕТ МИРА - МИРОСЛАВ КУЦОВ	Сладоледената къща	105 708,00	48 895,00	46%		105 708,00	48 895,00	48 895,00	48 895,00
4,2 - Инвестиц прер. зем. 19.766-0004	Амелия 24-ЕООД	Родо-милк	49 500,00	29 750,00	50%		24 750,00	24 750,00	24 750,00	0
Общо от ЕЗФРСР :			10 152 466,30	7 026 829,48	69%		5 137 023,78	3 746 883,41	3 778 989,37	3 385 302,96
			8 695 612,04	6 310 733,17			5 137 023,78	3 746 883,41	3 778 989,37	3 385 302,96

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)			16,00	16,00	16,00	0,00	12,00	12,00	12,00	9,00
ЧР-1 Достъп до заетост на икон. Неакт. и безр. лица..	ОБЩИНА КИРКОВО	"Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково"	328 961,60	328 961,60	1,00		328 961,60	328 961,60	319 304,09	319 304,09

ЧР-1 Достъп до заетост на икон. Неакт. и безр. лица..	"БОРИ" ЕООД	"Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД"	122 324,40	122 324,40	1,00		115 394,40	115 394,40	115 394,40	109 183,84
ЧР-1 Достъп до заетост на икон. Неакт. и безр. лица..	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	"Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград"	299 742,30	299 742,30	1,00	2 проект. пред				
ЧР-1 Достъп до заетост на икон. Неакт. и безр. лица..	"ЧИЛИНГ" ООД	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Чилинг" ООД	355 147,05	355 147,05	1,00		355 147,05	355 147,05	355 147,05	346 384,82
ЧР-1 Достъп до заетост на икон. Неакт. и безр. лица..	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД	"Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград"	299 742,30	299 742,30	1,00		299 742,30	299 742,30	299 742,30	278 454,49
ЧР-2 Достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги	Община Златоград	Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот	234 699,60	234 699,60	1,00		234 699,60	234 699,60	234 699,60	227 408,73
ЧР-2 Достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги	ОБЩИНА КИРКОВО	"Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги на територията на община Кирково"	152 255,04	152 255,04	1,00		152 255,44	152 255,44	152 255,04	152 255,04
Общо от ОПРЧР (ЕСФ):			1 792 872,29	1 792 872,29	100%		1 486 200,39	1 486 200,39	1 476 542,48	1 432 991,01

Мерки, финансиращи от ОПИК	(ЕФРР)									
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	"ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД	Подобряване на производствения капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" - ЕООД	324 028,64	291 625,79	90%		324 028,64	291 625,79	291 625,79	291 548,58
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	БЕЛОТЕКС-95 АД	Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж на БЕЛОТЕКС - 95 АД	269 877,00	242 889,30	90%		269 877,00	242 889,30	227 754,36	203 688,36
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	ЕМТЕКС 05 - АМЕДИЯ ПАШОВА ЕТ	Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в ЕТ Емтекс 05- Амедия Пашова.	258 527,00	232 674,30	90%		258 527,00	232 674,30	232 674,30	185 544,00
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД	Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД	360 000,00	324 000,00	90%		360 000,00	324 000,00	324 000,00	323 190,00
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	КИРКОВО ООД	Повишаване на производителността и експортния потенциал на "Кирково" ООД	370 180,00	333 162,00	90%		370 180,00	333 162,00	333 162,00	331 159,50
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	САТЕЛИТ - ТМ - АНТОН СИМЕОНОВ ЕТ	Подобряване на капацитета за растеж на ЕТ САТЕЛИТ ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ, чрез внедряване на високотехнологично оборудване за добавяне на нови характеристики и подобряване на качеството на съществуващите услуги.	376 200,00	338 580,00	90%		357 400,00	321 660,00	321 660,00	321 525,00
ИК 2,2 – Подобряване на произв. капацитет на МСП	СВОБОДА-97 АД	Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в "СВОБОДА- 97" АД	237 641,00	213 876,90	90%		229 565,00	206 608,50	206 608,50	184 544,10
Общо от ОПИК:			2 196 453,64	1 976 808,29	90%		2 169 577,64	1 952 619,89	1 937 484,95	1 841 199,54

ОБЩО ВСИЧКИ ФОНДОВЕ			14 141 792,23	10 796 510,06	76%		8 792 801,81	7 185 703,69	7 193 016,80	6 659 493,51
------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------